



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741630010034601

Fecha: 31-10-2017

TRD: 4163.001.13.1.953.003460

Rad. Padre: 201741730101347302

HERBERT LOBATÓN CURREA
Secretario General
Concejo Municipal de Santiago de Cali
CAM – Concejo Municipal

Referencia: Respuesta a la Proposición No. 129
Radicado Orfeo 2017-4173010-1347302

Cordial saludo:

Dando alcance a la proposición en asunto, presentada por el Honorable Concejal JACOBO NADER CEBALLOS, y coadyuvada por varios Concejales, remitimos respuesta al cuestionario:

PROGRAMA 2.5.1 : CONOCIMIENTO DEL RIESGO
COMPONENTE : 4205 Gestión Integral del Riesgo

1. Presentar informe de cumplimiento de metas e indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo CALI PROGRESA CONTIGO 2016-2019 para cada uno de los programas e indicadores de producto y de resultado desarrollados a la fecha Septiembre 30 de 2017:

Ficha Proyecto #	DESCRIPCION DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2015	META	M_2016		M_2017		M_2018	M_2019
					Programad	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Programado
23046401 23046410	Fortalecimiento de mecanismos para el manejo de Emergencias y Desastres en el Municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca	%	0	50%	0	0	20%	14%	35%	50%
23046417 MAPAS DE RIESGO	Diseño e Instalación de Mapas de Riesgo Didácticos por Comuna y Corregimiento, donde se especifique las acciones preventivas frente a cada Desastre	Núm.	0	37	0	0	0	0	37	0
	Estudio de Ubicación, Diseño e Instalación de Sistemas de Señalización para los puntos de Encuentro en caso de Desastres, por comuna	Núm.	0	3	0	0	0	0	3	0



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741630010034601

Fecha: 31-10-2017

TRD: 4163.001.13.1.953.003460

Rad. Padre: 201741730101347302

2. Metas- Indicadores que a la fecha no se han cumplido y Plan de choque:

Los dos proyectos que no fueron ejecutados en el 2016 ni 2017, es debido a la falta de recursos en el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, sin embargo, efectuando un gran esfuerzo en el ejercicio financiero, se incluyó la ficha EBI 23046417 en el POAI 2018.

La meta del proyecto “Estudio de Ubicación, Diseño e Instalación de Sistemas de Señalización para los puntos de Encuentro en caso de Desastres, por comuna”, es una meta que está proyectada realizarse una vez se tengan establecidas los diseños e instalación de Mapas Riesgo Didácticos por comuna y corregimiento.

Una vez se tenga en ejecución el proyecto con ficha EBI 23046417 “Diseño e Instalación de Mapas de Riesgo Didácticos por Comuna y Corregimiento, donde se especifique las acciones preventivas frente a cada Desastre”, se procederá a matricular el proyecto “Estudio de Ubicación, Diseño e Instalación de Sistemas de Señalización para los puntos de Encuentro en caso de Desastres, por comuna”, con recursos de balance.

Igualmente, es importante informar que esta Secretaría dará cumplimiento a las metas programadas en el Plan de Desarrollo.

PROGRAMA 2.5.2 : REDUCCIÓN DEL RIESGO
COMPONENTE : 4205 Gestión Integral del Riesgo

1. Presentar informe de cumplimiento de metas e indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo CALI PROGRESA CONTIGO 2016-2019 para cada uno de los programas e indicadores de producto y de resultado desarrollados a la fecha Septiembre 30 de 2017:

Ficha Proyecto #	DESCRIPCION DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2015	META	M_2016		M_2017		M_2018	M_2019
					Programad	Ejecutado	Programado	Programado	Programado	Programado
23046415	Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Actualizado y Adoptado	Núm.	0	1	0	0	0	0	1	1

2. Metas- Indicadores que a la fecha no se han cumplido y Plan de choque:

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 04 Teléfono: 6533801 - 8965695

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741630010034601

Fecha: 31-10-2017

TRD: 4163.001.13.1.953.003460

Rad. Padre: 201741730101347302

Este proyecto "Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Actualizado y Adoptado" que no fue ejecutado en el 2016 ni 2017, debido a la falta de recursos en el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, sin embargo, efectuando un gran esfuerzo en el ejercicio financiero, se incluyó la ficha EBI 23046415 en el POAI 2018.

Igualmente, es importante informar que esta Secretaría dará cumplimiento a las metas programadas en el Plan de Desarrollo.

PROGRAMA 2.5.3 : MANEJO DE DESASTRES
COMPONENTE : 4205 Gestión Integral del Riesgo

1. Presentar informe de cumplimiento de metas e indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo CALI PROGRESA CONTIGO 2016-2019 para cada uno de los programas e indicadores de producto y de resultado desarrollados a la fecha Septiembre 30 de 2017:

Ficha Proyecto #	DESCRIPCION DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2015	META	M_2016		M_2017		M 2018	M 2019
					Programad	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Programado
23046405	-Construcción del Centro de SALA DE Control y operación de CRISIS emergencias en Santiago de Cali	%	0	60%	1%	0	10%	5%	35%	60%
23046414	-Plan Municipal de Respuesta a EMRE Emergencias Formulado e Implementado.									
23046402	-Fortalecimiento para la Atención de Emergencias por fenómenos CBV naturales y/o antrópicos por parte del Cuerpo de Bomberos en Cali.	Núm.	4	4	4	4	4	4	4	4
23046409	-Asistencia a Organismos de ORG. DE Socorro Coordinados con la SOCORRO Administración Municipal para la Atención de Emergencias Y Desastres Cali									
23046404	Formulación del Plan de PGIR'S Contingencia para manejo de Residuos Sólidos en eventual situación de Desastres en Santiago de Cali.	Núm.	0	1	1	0	1	0,2	1	1



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741630010034601

Fecha: 31-10-2017

TRD: 4163.001.13.1.953.003460

Rad. Padre: 201741730101347302

23046413 PLANES ESCOLARES	Formulación de los Planes Escolares de Riesgos para las Instituciones Educativas Públicas del Municipio Santiago De Cali	%	0	100%	0	0	30%	18%	70%	100%
23046412 PREVENCI ONISTAS	Implementación de un Sistema Comunal de Prevencionistas frente a Eventos Adversos en el Municipio de Santiago de Cali.	Núm.	0	320	0	0	160	96	240	320
23046419	Formulación del Plan para la Continuidad del Negocio y preparación en Situaciones de Desastres en el Municipio de Santiago de Cali	Núm.	0	1	0	0	0	0	0	1

2. Metas- Indicadores que a la fecha no se han cumplido y Plan de choque:

Este proyecto “Formulación del Plan para la Continuidad del Negocio y preparación en Situaciones de Desastres en el Municipio de Santiago de Cali” que no fue ejecutado en el 2016 ni 2017, debido a la falta de recursos en el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, sin embargo, efectuando un gran esfuerzo en el ejercicio financiero, se incluyó la ficha EBI 23046419 en el POAI 2018.

Igualmente, es importante informar que esta Secretaría dará cumplimiento a las metas programadas en el Plan de Desarrollo

PROGRAMA 2.5.4 : PLAN JARILLÓN DE CALI
COMPONENTE : 4205 Gestión Integral del Riesgo

1. Presentar informe de cumplimiento de metas e indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo CALI PROGRESA CONTIGO 2016-2019 para cada uno de los programas e indicadores de producto y de resultado desarrollados a la fecha Septiembre 30 de 2017

Ficha Proyecto #	DESCRIPCION DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2015	META	M_2016		M_2017		M_2018	M_2019
					Programad	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Programado
23046416 Sistemas de Alertas Tempranas	Instalación de un Sistema Municipal de Alertas Tempranas por Inundación en el Municipio Santiago de Cali	Núm.	0	1	0	0	1	0	1	1

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 04 Teléfono: 6533801 - 8965695

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741630010034601

Fecha: 31-10-2017

TRD: 4163.001.13.1.953.003460

Rad. Padre: 201741730101347302

2. Metas- Indicadores que a la fecha no se han cumplido y Plan de choque:

Este proyecto "Instalación de un Sistema Municipal de Alertas Tempranas por Inundación en el Municipio Santiago de Cali" que no fue ejecutado en el 2016 ni 2017, debido a la falta de recursos en el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, sin embargo, efectuando un gran esfuerzo en el ejercicio financiero, se incluyó la ficha EBI 23046416 en el POAI 2018.

Igualmente, es importante informar que esta Secretaría dará cumplimiento a las metas programadas en el Plan de Desarrollo

- BP 2346403 Recuperación del Jarillón del Rio Cauca y el Sistema de Regulación Oriental municipio de Santiago de Cali

Metas e indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo

- Línea del Plan de desarrollo

META PLAN DE DESARROLLO	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	LÍNEA BASE 2015	META CUATRIENIO	M_2016	M_2017	M_2018	M_2019
Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable por inundaciones reasentados en zonas urbanas y rurales	Número	1,860	8,777	518	3,179	3,220	6,917

- Ejecutado y proyectado 2017

META PLAN DE DESARROLLO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2015	META	M_2016		M_2017			M_2018	
				Programad	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Proyectado	Programado	A Intervenir
Hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable por inundaciones reasentados en zonas urbanas y rurales	Número	1,860	8,777	518	277	3,179	875	2762	3220	3878

El proyecto Plan Jarillón de Cali se propuso el reasentamiento de 8.777 hogares. A diciembre de 2015 se había logrado el reasentamiento de 1.860 hogares, quedando así un total de hogares por reasentar de 6.917.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741630010034601

Fecha: 31-10-2017

TRD: 4163.001.13.1.953.003460

Rad. Padre: 201741730101347302

En el año 2016 se reasentaron 277 de una meta global de 518 y en el 2017 la meta de reasentamiento era de 3.179 hogares. A septiembre de 2017 los avances frente a la meta global de hogares reasentados es de 875 hogares, con una proyección para el 31 de diciembre de 2017 de 2.762 hogares reasentados lo que corresponde a un cumplimiento del 87%.

La proyección a diciembre de 2017 se fundamenta en las gestiones adelantadas por el PJC con cada unidad social y se relaciona de forma directa con los hogares que a la fecha pasaron proceso de restitución de bien de uso público debido a su negativa a concertar en los términos previstos en el proyecto.

A septiembre de 2017 se encuentran en proceso de restitución 231 hogares y del trámite de dicho proceso depende el avance con 399 hogares y la liberación de 142 techos. Esta dinámica sumada a la oferta de compensaciones existentes propiciaría una alta movilidad lo que permitiría el cumplimiento de la meta.

A partir de los avances en el año 2017, para el 2018 la meta de hogares a reasentar es de 3.878 de 3.220 previstos.

Frente a los metros lineales liberados se tiene que de los 26 Km que conforman el Jarillón, se encuentran liberados a septiembre de 2017 14.543 mts lineales. De este total, en el 2017 con corte a 30 de septiembre se liberaron 1.287 mts de una meta global de 2.371 mts. Por lo tanto, para la vigencia 2017 se espera cerrar con la liberación de 15.627 metros lineales de Jarillón.

Respecto a Mts² la meta de liberación a 2017 es de 54.547 mts² y a septiembre de 2017 se han liberado 27.612. La proyección a diciembre de 2017 es liberar el 100% de la meta propuesta. La meta de liberación a 2018 es de 43.160 mts².

- Ejecución presupuestal.

En la vigencia fiscal 2017, el presupuesto inicial de la Secretaría de Gestión del Riesgo bajo el proyecto 23046403 se apropiaron recursos por valor de \$10.221.880.000 según Acuerdo 402 de 2016 del 7 de diciembre de 2016, los cuales presentaron aumentos y traslados quedando un presupuesto definitivo de \$19.265.282.349 al 30 de septiembre de 2017.

Del presupuesto definitivo de \$19.265.282.349 se han comprometidos recursos por valor de \$9.634.183.909 que equivale a un 50%. (Ver cuadro 1)

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 04 Teléfono: 6533801 - 8965695

www.cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741630010034601

Fecha: 31-10-2017

TRD: 4163.001.13.1.953.003460

Rad. Padre: 201741730101347302

De los \$9.634.183.909 comprometidos se han cancelados recursos por valor de \$6.477.504.880 lo que represento un porcentaje de ejecución de 67%.

**CUADRO No. 1
INVERSIÓN VIGENCIA 2017 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

PROYECTO No.	DEPENDENCIA EJECUTORA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION Septiembre	% EJECUCION
23046403	SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO EMERGENCIA Y DESASTRES	Recuperación del Jarillón del Río Cauca y el Sistema de regulación oriental Municipio de Santiago de Cali.	\$ 10.221.880.000	\$ 19.265.282.349	\$ 9.634.183.909	60%
TOTAL			\$ 10.221.880.000	\$ 19.265.282.349	\$ 9.634.183.909	

A continuación, presento un resumen que muestra por grandes rubros la ejecución al 30 de septiembre de 2017:

DISTRIBUCIÓN RECURSOS PROYECTO PLAN JARILLON

23046403

GRANDES RUBROS	RELACION GRANDES RUBROS/PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2017	% EJECUCION
Equipo de Trabajo	35%	\$ 6.802.384.000	\$ 5.450.594.369	80%
Logística de Operación (Compra de equipos, Materiales y suministro, Transporte etc.)	9%	\$ 1.817.896.000	\$ 412.834.764	23%
Convenios para desarrollo de entrenamiento y competencias técnicas socioeconómicas a las familias beneficiarias del Plan Jarillon de Cali, Charco Azul y el Pondaje	8%	\$ 1.534.720.000	\$ 1.495.360.000	97%
Unidades Sociales Compensadas	47%	\$ 9.110.282.349	\$ 2.275.394.776	25%
TOTALES	100%	\$ 19.265.282.349	\$ 9.634.183.909	50%

Con relación al valor registrado en el rubro de equipo de trabajo de \$5.450.594.369 este corresponde a la suscripción de 267 contratos entre el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2017.

Al 30 de septiembre estaban vigente 144 contratos de prestación de servicios.

El rubro de logística de operación de \$412.834.764 corresponde a la suscripción de contratos de transporte, Operador Logístico, papelería etc.

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 04 Teléfono: 6533801 - 8965695
www.cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741630010034601

Fecha: 31-10-2017

TRD: 4163.001.13.1.953.003460

Rad. Padre: 201741730101347302

El rubro de Convenios por valor de \$1.495.360.000 corresponde a la suscripción de cuatro (4) convenios con entidades sin ánimo de lucro para beneficiar a 1.258 personas de las familias reasentadas en los diferentes proyectos habitacionales.

El rubro de unidades sociales compensadas por valor de \$2.275.394.776 corresponde a 58 compensaciones comprometidas al 30 de septiembre de 2017.

Indicadores de producto

Meta de producto del proyecto.	Indicador de producto del proyecto.	Valor de la meta de producto del proyecto	Ejecución física 2017
Reasentar Hogares ubicados en el Jarillón del río Cauca	Número de hogares ubicados en el Jarillón del río Cauca, reasentados	2,674	875
Liberar Áreas del Jarillón del Río Cauca	Número de metros lineales liberados.	2,371	1.287
Liberar Área del Sistema de Regulación Oriental (Lagunas de Charco Azul y Pondaje)	Número de metros cuadrados liberados.	54.547	27.612
Compensar Unidades sociales	Número de unidades sociales compensadas.	363	58
Brindar entrenamiento en competencias y técnicas socioeconómicas a Beneficiarios del Plan Jarillón de Cali-	Número de personas entrenadas en competencias y técnicas socioeconómicas	2,610	1258

- BP 23-046411. Apoyo a la vigilancia y control de las zonas liberadas del Jarillón del río Cauca municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2017

- Línea del Plan de desarrollo.

META PLAN DE DESARROLLO	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	LÍNEA BASE 2015	META CUATRIENIO	M_2016	M_2017	M_2018	M_2019
Jarillones Río Cauca, Río Cali y Canal Interceptor Sur, vigilados	Kilómetros	0	26	6.5	13	19.5	26



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741630010034601

Fecha: 31-10-2017

TRD: 4163.001.13.1.953.003460

Rad. Padre: 201741730101347302

La labor de reducción del riesgo social por inundación llevada a cabo por el proyecto Plan Jarillón de Cali supone, entre otras actividades, la de implementar un proceso de acompañamiento social a los hogares y unidades de negocio irregularmente asentadas en zonas de riesgo no mitigable, con la finalidad de liberar la zona del Jarillón que requiere ser reforzada, luego de años de explotación sin atención al riesgo que comporta la debilitación de su estructura.

Entre los procesos clave llevados a cabo posterior a la liberación de las zonas ocupadas, existe el encargado de controlar las reocupaciones que pongan en riesgo no solo los esfuerzos por tener un dique libre de invasiones, sino también la continuidad en la prestación de los servicios públicos y la seguridad misma.

Actualmente se han liberado 14.543 mts lineales de Jarillón. Frente a esta zona recuperada el PJC realiza seguimiento diario para verificar las no re-invasión mediante recorridos diarios con acompañamiento de Policía Nacional.

Dadas la competencia de la Secretaria y sus objetivos misionales, la formulación y estructuración del proyecto implico la necesidad de incorporar actividades de obligatoria ejecución a través de un convenio interadministrativo con alguna entidad encargada dentro de su objeto misional el prestar la vigilancia y control bajo sus capacidades operacionales.

En este orden de ideas, se aprobó la incorporación de actividades para ser ejecutadas por parte de EMAVI quien presentó bajo su propuesta brindar la vigilancia y protección a través de vuelos y aerofotografías que permiten fortalecer la protección y el control sobre las zona vulnerables del Jarillón del Rio Cauca.

Una vez incorporado el proyecto al presupuesto, se solicitó a EMAVI entregar la documentación necesaria para estructurar jurídica, financiera y técnicamente el convenio interadministrativo para la ejecución del proyecto. No obstante, esta institución no entrego los documentos jurídicos necesarios para realizar dicho convenio lo que impidió la ejecución del proyecto en su totalidad, dado que este proyecto solo fue viabilizado para ser ejecutado a través de un convenio interadministrativo con esta institución.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el proyecto no puede re-formularse y que el cumplimiento de esta meta del Plan de Desarrollo corresponde exclusivamente a la Secretaria de Gestión del Riesgo, se ha determinado que es necesario formular un nuevo proyecto de inversión para la vigencia 2018 el cual estará estructurado de para ser ejecutado a través de un proceso de contratación para la adquisición de drones que



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741630010034601

Fecha: 31-10-2017

TRD: 4163.001.13.1.953.003460

Rad. Padre: 201741730101347302

apoyen la vigilancia y control de las zonas liberadas del Jarillón del Río Cauca.

Los procesos de estructuración del nuevo proyecto de inversión se realizarán este año, teniendo como objetivo presentar el nuevo proyecto de inversión tan pronto se puedan adicionar los recursos del balance no ejecutados en el año 2017 en la próxima vigencia.

Indicadores de producto

Meta de producto del proyecto.	Indicador de producto del proyecto.	Valor de la meta de producto del proyecto	Ejecución física 2017
Esquema de control para la reinvasión de las zonas liberadas del Jarillón del Río Cauca, implementado.	Número de kilómetros controlados para prevenir la reinvasión de zonas liberadas en el Jarillón del Río Cauca.	26	0

Queda rendido el informe solicitado y estamos atentos a sus requerimientos.

Cordialmente,

RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE

Secretario Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres

Proyectó y Elaboró:
Revisó:

Miyerlad Patiño – Profesional Especializado Contratista – SGRED
Gloria Ramos Trujillo – Subsecretaria Manejo de Desastres - SGRED
Oscar A. Orejuela O. Subsecretario para el Conocimiento y Reducción de Riesgos. SGRED.