



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201741310100127491

Fecha: 28-12-2017

TRD: 4131.010.10.1.853.012749

Rad. Padre: 201741310100127491

Doctor
HERBERT LOBATON CURREA
Secretario General
Concejo Municipal de Santiago de Cali

Asunto: Informe de avance No. 4 iniciativa "Mi comunidad es Escuela".

Cordial Saludo,

Como es de su conocimiento mediante el Acuerdo No. 407 de 2016, el Concejo Municipal autorizó al señor Alcalde de Santiago de Cali, para celebrar contratos de empréstito hasta el 31 de julio de 2017 conforme a las normas de contratación vigentes en materia de crédito público hasta por el valor de TRESCIENTOS SESENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (360.000.000.000.00) M/CTE, para las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, destinados a financiar la ejecución de programas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Cali Progresando Contigo".

El artículo número 5 del Acuerdo en mención señaló que *"La Administración Municipal presentará trimestralmente ante la plenaria del Concejo la ejecución de los Contratos de Empréstito de que trata el presente Acuerdo."* Dando cumplimiento a lo anterior, nos permitimos enviar el denominado CUARTO INFORME DE AVANCE INICIATIVA "MI COMUNIDAD ES ESCUELA", que se adjunta en 58 folios.

Atentamente,

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN

Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Proyectó y Elaboró: Niki Blanco Arenas –Contratista DATIC.

Manuel Fernando Flórez Arellano– Asesor DAHM

Revisó y Aprobó: Efraín Quiñonez Bedoya – Subdirector Finanzas Públicas Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía –Torre Alcaldía Piso 6 Teléfono: 6689307 y 6685174

www.cali.gov.co



**INFORME DE AVANCE AL CONCEJO MUNICIPAL DE
CALI**

**INICIATIVA MI COMUNIDAD ES ESCUELA
28 DE DICIEMBRE 2017**

MAURICE ARMITAGE CADAVID
Alcalde



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. AVANCES GESTIÓN FINANCIERA CON ENTIDADES BANCARIAS	4
2. AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN PARA LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LA INICIATIVA “MI COMUNIDAD ES ESCUELA” 2017.	6
2.1 AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL: Subsecretaría de Primera Infancia	6
2.2 AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: Subsecretaría de Planeación Sectorial - Enfoque en Infraestructura	10
2.3 AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: Subsecretaría de Calidad Educativa	31
2.4 AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN: Subsecretaría de Fomento	39
2.5 AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE CULTURA: Subsecretaría de Artes, Creación y Promoción Cultural	47
2.6 AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Subdirección de Innovación Digital	59
3 CONSOLIDADO	67



INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2016, el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, aprobó mediante el Acuerdo No. 0407 facultades para el Alcalde, para celebrar contratos de empréstito por hasta 360 mil millones de pesos. La Administración Municipal ha decidido dirigir estos recursos para el financiamiento de la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela" que tiene como objetivo mejorar la Calidad y Pertinencia Educativa del Municipio, particularmente en los territorios más vulnerables de Cali que forman parte de la Estrategia Territorios de Inclusión y Oportunidad (TIO).

La iniciativa "Mi Comunidad es Escuela," está conformada por 5 componentes y 24 proyectos / programas a ser ejecutados principalmente por la Secretaría de Educación, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Deporte y Recreación y el Departamento Administrativo de las TIC. Los recursos se ejecutarán a través de 5 componentes: (1) Cali con Educación inicial; (2) Cali con Escuelas Dignas y Seguras; (3) Cali con Calidad y Pertinencia Educativa; (4) La Escuela es Mi Comunidad y (5) Cali con Instituciones fortalecidas con Tecnología, los que se relacionan con los ejes del Plan de Desarrollo Municipal: Cali Social y Diversa y Cali Participativa.

Este, el 4to Informe presentado ante el Honorable Concejo, tiene como objetivo presentar los principales logros y avances obtenidos en el cuarto trimestre del 2017, relacionados con la financiación de la iniciativa, la estructuración, adjudicación y ejecución de contratos que aseguran el desarrollo de los proyectos y programas que componen la Iniciativa Mi Comunidad es Escuela.

1. AVANCES GESTIÓN FINANCIERA CON ENTIDADES BANCARIAS

Mediante el Acuerdo 0407 DE 2016, el Concejo Municipal autorizó al señor Alcalde de Santiago de Cali, para celebrar contratos de empréstito hasta el 31 de julio de 2017 conforme a las normas de contratación vigentes en materia de crédito público hasta por el valor de TRESCIENTOS SESENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (360.000.000.000.00) M/CTE, para las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, destinados a financiar la ejecución de programas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Cali Progresá Contigo".

El Municipio mediante aprobación del CONFIS y previo análisis del Departamento Administrativo de Hacienda, aceptó las ofertas presentadas por las Entidades Bancarias con las mejores condiciones financieras relacionadas en la tabla a continuación:

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	TASA	CUPO
Bancolombia	IBR + 2.78%	\$110.000
Banco de Bogotá	IBR + 2.78%	\$143.000
Banco Popular	IBR + 2.78%	\$47.000
Banco BBVA	IBR + 2.78%	\$60.000
TOTAL		\$360.000

Cifras en millones de pesos

Posteriormente el Municipio procedió con la revisión y suscripción de los contratos de empréstito por valor de \$360.000 Millones de pesos con los bancos: Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco BBVA. Estos contratos fueron debidamente refrendados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público según la siguiente relación:

Acuerdo 0407 del 2016				
Nombre de la Entidad	Monto	No. Radicado	No. Refrendación	Fecha Refrendación
Banco Popular	\$ 47.000.000.000	2-2017-034059	611516715	12 de Octubre 2017
Banco BBVA Colombia	\$ 60.000.000.000	2-2017-034061	611516716	12 de Octubre 2017
Banco de Bogotá	\$ 143.000.000.000	2-2017-034063	611516717	12 de Octubre 2017
Bancolombia	\$ 110.000.000.000	2-2017-034064	611516718	12 de Octubre 2017

La Administración Municipal ha realizado un ejercicio responsable en la optimización de caja, financiando con recursos propios las inversiones iniciales requeridas en la primera





**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

parte de la vigencia 2017 por los organismos ejecutores de la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela" previa la refrendación por el Ministerio de Hacienda, para no detener el cronograma de implementación de la iniciativa. A la fecha se han destinado recursos por un valor total de \$9.662 millones de pesos en los proyectos de inversión de cada organismo ejecutor discriminado como se muestra a continuación:

Organismo	Recursos \$
Secretaría de Educación	\$ 3.445.299.907
Secretaría de Deporte	\$ 2.007.800.000
DATIC	\$ 1.576.062.013
Secretaría de Bienestar Social	\$ 604.000.000
Secretaría de Cultura	\$ 2.028.908.537
TOTAL	\$ 9.662.070.457

2. AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN PARA LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LA INICIATIVA "MI COMUNIDAD ES ESCUELA" 2017.

En el informe de avance No. 3 de la iniciativa "Mi comunidad es Escuela" remitido al Honorable Concejo Municipal el 29 de septiembre de 2017, se presentó el plan de contratación por dependencia detallando los contratos a celebrar en la vigencia 2017 que se tenían a la fecha. Además se detallaron los productos o entregables de cada contrato, así como la fecha de inicio y fin de cada uno de éstos. Este informe complementa y actualiza dicha información.

2.1 AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL: Subsecretaría de Primera Infancia

A la fecha, la SBS ha celebrado un contrato interadministrativo con la Universidad del Valle, que se encuentra en ejecución desde el 20 de Octubre de 2017 mediante el cual se implementa el modelo de acompañamiento pedagógico situado MAS+ del Ministerio de Educación (MEN) y establece un piloto de medición de la calidad de la educación inicial utilizando la metodología comisionada por el MEN para evaluar la atención en educación inicial a nivel nacional.

No.	BP	Producto / Contrato	Valor planeado	Valor adjudicado	Estado
1	07044859	Acompañamiento In Situ a los agentes educativos, y Medición de la Calidad de la atención integral en las UDS de Primera Infancia.	\$ 3.754.072.032	\$ 3.754.072.032	En ejecución

En la siguiente tabla se presentan todos los detalles del contrato suscrito como, número de contrato, objeto contractual, valor, contratista ejecutor, fecha de inicio y fin. Posteriormente se encuentra la descripción del contrato, además de una relación y descripción de los entregables recibidos a la fecha por la dependencia ejecutora del mismo.




2.1.1 Avances Plan de Contratación

Contrato No.1: Acompañamiento situado y Medición de la Calidad

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4146.010. 26.1.1006 -2017	Prestar los servicios de acompañamiento e implementación de las estrategias para el desarrollo Integral de la Primera Infancia en el Municipio Santiago de Cali, en el marco del proyecto BP 07044859. Acompañamiento In Situ a los agentes educativos para el desarrollo integral de las niñas y niños de las unidades de servicio de Primera Infancia, y Medición de la Calidad de la atención integral en las UDS de modalidad institucional de Primera Infancia.	\$ 3.754.072.032	Universidad del Valle	20-Oct-17	30-Dic-19

Mediante este contrato se identifica, fortalece y monitorea la calidad de la educación inicial y la pertinencia educativa en los programas de atención a la primera infancia en el municipio de Santiago de Cali con interés especial en los territorios TIO. Bajo el mismo, se implementan dos grandes estrategias complementarias. La primera estrategia, es el Acompañamiento in situ a los agentes para el desarrollo integral de niñas y niños de las unidades de servicio de Primera Infancia. Esta estrategia se desarrolla a través de la implementación de un modelo de acompañamiento situado (MAS+) del Ministerio de Educación Nacional, el cual es una propuesta nacional para el mejoramiento de la calidad de la educación inicial en el marco de la atención integral. Este modelo se encuentra orientado hacia el reconocimiento, el fortalecimiento y la resignificación de las prácticas pedagógicas de los maestros y las maestras de primera infancia, con el propósito de asegurar interacciones, procesos de desarrollo y aprendizaje en los niños y niñas, fundamentados en las herramientas y referentes técnicos con los que cuenta el país. Para lograrlo, se generan espacios de acompañamiento en donde los educadores puedan desarrollar procesos significativos y continuos de observación, retroalimentación, reflexión y construcción de sus prácticas y propuestas pedagógicas con los niños y las niñas, entendiendo que el intercambio de experiencias entre pares permite enriquecerlas.

La primera estrategia de acompañamiento in situ se desarrolla en tres grandes fases: (1) El reconocimiento de las prácticas pedagógicas de los agentes educativos (Caracterización); (2) el diseño de planes de fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de los agentes educativos y (3) la implementación de los planes de fortalecimiento a través del acompañamiento de los agentes educativos. Esto todo se desarrolla en 106 unidades de servicios de primera infancia de las modalidades institucional y familiar donde se trabaja con 247 agentes educativos.

La segunda estrategia, corresponde a la de Medición de la Calidad de la atención integral en las unidades de servicio de Primera Infancia, la cual consiste en la aplicación de un modelo de medición de la calidad y de valoración del desarrollo de los niños de 3 a 5 años establecido por el Ministerio de Educación Nacional. Está enfocada a la implementación de proceso de seguimiento y evaluación de la calidad de la atención



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

integral de acuerdo con los lineamientos de la política pública para el desarrollo integral de la primera infancia *De cero a Siempre* y los fundamentos técnicos de educación inicial. Se busca tener información útil, pertinente y eficiente que permita la identificación de oportunidades de mejora de los servicios de atención y la toma de decisiones de política.

Esta estrategia se está aplicando en las Unidades de Servicios de la modalidad institucional tanto de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En conjunto desde las dos estrategias del proyecto, se beneficia un total de 6.539 niños y niñas de primera infancia que son atendidos en las Unidades de Servicio.

Ejecución vigencia 2017:

Estrategia 1 Acompañamiento in situ a los agentes para el desarrollo integral de niñas y niños de las unidades de servicio de Primera Infancia. Productos ejecutados:

1. Focalización de las UDS De Primera infancia y Agentes Educativos Para El Acompañamiento In Situ: Se realizó la revisión de la base de datos entregada por la Subsecretaría de primera infancia, ubicando geográficamente las Unidades de Servicio para distribuirlas en función de cercanía facilitando la movilidad tanto de la tutora asignada, como de las mismas agentes educativas. Se realizó el primer encuentro grupal el cual se llevó a cabo en la Universidad del Valle tanto con el grupo de tutoras como agentes educativas que harán parte del proceso, revisión de casos específicos de Agentes educativas participantes del proyecto.
2. Planeación técnica con 20 tutores, en el modelo de Acompañamiento situado para la caracterización de prácticas de los agentes educativos de las UDS de primera infancia: Se realizaron seis sesiones, entre estas se encuentran las de capacitación a cargo del Ministerio de Educación Nacional en el modelo de acompañamiento MAS+ con los tutores, el equipo técnico de Subsecretaría de Primera infancia y la Universidad del Valle. Se realizaron cinco sesiones de capacitación a cargo de la Universidad del Valle en los ejes de la práctica pedagógica con los tutores, además de la sesión de discusión sobre el encuentro Grupal I y planeación del Acompañamiento I.
3. Contextualizar el instrumento de caracterización de prácticas de los agentes educativos de las UDS de primera infancia: Se realizó la sensibilización de la estrategia de Acompañamiento Situado desarrollada previamente. Se llevó a cabo la presentación de la jornada de sensibilización en el modelo de acompañamiento situado a maestras y coordinadores de las UDS, quedando contextualizados en el instrumento de caracterización de prácticas de los agentes educativos de las UDS.
4. Material de apoyo para la caracterización de las prácticas de los agentes educativos de las UDS de primera infancia: Se lleva a cabo la Impresión de las Guías para el reconocimiento de la práctica pedagógica, auto reconocimiento de la práctica pedagógica, ejes de la práctica pedagógica y reflexión autónoma. En este material se encuentra: el protocolo para análisis de video el cual es requerido para el segundo acompañamiento situado), Plan de fortalecimiento (Requerido para el encuentro grupal II y material de apoyo elaborado por las tutoras para el encuentro grupal I.
5. Visitas de acompañamiento In Situ para la implementación de la caracterización de las prácticas de los agentes educativos de las UDS de primera infancia: durante estas visitas se presentó la estrategia de acompañamiento insitu a los agentes



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

educativos para el desarrollo integral de las niñas y los niños de las UDS de primera infancia. Se realizó un primer encuentro grupal desarrollado el 28 de octubre de 2017 que hace parte del Modelo de Acompañamiento Situado (MAS+).

6. Apoyo para desplazamiento de visitas de acompañamiento in situ para la implementación de la caracterización de las prácticas de los agentes educativos de las UDS de primera infancia: Se presenta el desarrollo de Rutas de transporte para los operativos de campo.
7. Registro en video de proceso de acompañamiento in Situ de caracterización de prácticas de agentes educativos de las UDS de primera infancia: Entrega del Reporte audiovisual de la Estrategia de acompañamiento Situado que contempla lo realizado en las sesiones de capacitación a las tutoras encargadas del trabajo de campo, la jornada de sensibilización y la jornada del primer encuentro grupal.

Estrategia 2 Medición de la Calidad de la atención integral en las unidades de servicio de Primera Infancia:

1. Documento que contiene el diseño muestral y muestra de UDS para la medición de la vigencia 2017: Se realizó un muestreo aleatorio estratificado para seleccionar dos aulas por UDS y seis niños por aula, para ello se hizo una revisión de Bases de Datos (BD) enviadas por la Subsecretaría de Primera Infancia y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar respecto a las Unidades De Servicio (UDS) activas y a incluir en la medición de calidad. La medición de calidad municipal se realiza a 106 unidades logrando una medición de la totalidad de UDS de Modalidad Institucional del municipio. Se realizó un proceso de sensibilización a todos los involucrados para el desarrollo de la medición de la calidad. Esta etapa involucró al personal de regionales y centros zonales del ICBF y unidades de servicio. Las jornadas de sensibilización se desarrollaron en 5 momentos para procurar la asistencia de todos los coordinadores de las UDS.
2. Plan operativo de campo para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos de medición de calidad de la vigencia 2017: Se desarrolló el Plan Operativo y cronograma de aplicaciones.

2.2 AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: Subsecretaría de Planeación Sectorial - Enfoque en Infraestructura

Para esta Subsecretaría, el plan de contratación ha sufrido algunos cambios desde el último informe. A la fecha se ha estructurado y adjudicado 11 contratos por un valor de \$ 113.312.077.014, que incluyen \$ 6.039.343.380 de recursos de FONPET, los cuales se detallan en el siguiente párrafo. Por medio de estas inversiones, se busca contrarrestar el déficit de inversión en adecuación de la infraestructura educativa física del Municipio e incrementar el número de cupos en los territorios con mayor insuficiencia. La ejecución de estos contratos permitirá la construcción, sustitución, adecuación y reparación de la infraestructura educativa del Municipio.

Es importante aclarar que dentro del valor de los contratos adjudicados hasta el momento, se incluyeron recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET asignados a la Secretaría de Educación Municipal por valor de \$ 5.749.210.379 pesos para las obras de terminación del CDI Llanoverde y \$ 290.133.001 pesos para la interventoría respectiva.

No	BP	Producto / Contrato	Valor planeado	Valor adjudicado	Estado
1	02040128	Adecuación 16 Sedes Educativas - 4 Grupos	\$ 3.456.000.000	\$ 3.443.236.588	En Ejecución
2	02040128	Interventoría Adecuación 16 Sedes Educativas	\$ 172.800.000	\$ 172.247.502	En Ejecución
3	02047302 02047304 02047306	Diseño y Construcción de: 1 CDI - Vallegrande (C21) y 3 IEO Santa Cecilia (C2), Vallegrande (C21) y Adan Cordovez (C4)	\$ 30.645.500.547	\$ 31.300.470.916	En Ejecución
4	02047302 02047306	Ajustes a Diseños y Construcción de: 3 IEO Pondaje (C13), Potrero Grande (C21) y Eva Riascos (C12)	\$ 32.106.052.713	\$ 33.667.056.750	En Ejecución
5	02047302 02047304 02047306	Interventoría Diseño y Construcción de: 1 CDI y 3 IEO, Terminación de 3 CDI y 1 IEO, y Ajustes a Diseños y Construcción de 3 IEO	\$ 3.485.080.076	\$ 3.693.513.075	En Ejecución
6	02047304 02047306	Terminación de 3 CDI - La Estrella (C20) - Llanoverde (C15) - CaliDa (C15) Terminación 1 IEO: - Llanoverde	\$ 10.291.836.735	\$ 12.062.245.075	En Ejecución
7	02040128	Adecuación 85 Sedes Educativas en Grupos	\$ 19.044.327.292	\$ 0	Se decidió contratar la adecuación de 34 sedes en 2018 y 51 sedes en 2019

8	02040128	Interventoría de Adecuación 85 Sedes Educativas en Grupos	\$ 906.872.728	\$ 0	Se contratará la interventoría conforme se contrate la adecuación de sedes
9	02047302	Prestación del servicio de transporte escolar para estudiantes de las IEO Julio Caicedo y Téllez sede Batalla de Carabobo y Antonio José Camacho sede República del Perú (32 días)	\$ 36.358.050	\$ 35.264.128	En Ejecución

En las siguientes tablas se presentan todos los detalles de cada contrato suscrito como, número de contrato, objeto contractual, valor, contratista ejecutor, fecha de inicio y fin. Posteriormente se encuentra la descripción del contrato, además de una relación y descripción de los entregables recibidos a la fecha por la dependencia ejecutora del mismo.

2.2.1 Avances Plan de Contratación

Contrato No. 1 y 2: Adecuación de 16 sedes educativas y su respectiva interventoría

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
SEM IF 4143.010. 026.18- 2017	Ejecutar para el municipio de Santiago de Cali secretaria de educación a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste en los términos que señala el contrato, todas las obras y trabajos necesarios para la construcción de obras para la adecuación de 16 instituciones educativas en 4 grupos (ver detalle)	\$ 3.443.236.588	Grupo I: Consorcio Lozco Ingeniería 037 – 2017	01-Nov-17	01-Ene-18
SEM IF 4143.010. 026.16- 2017			Grupo II: Esdras Ingeniería Sas		
SEM IF 4143.010. 026.19- 2017			Grupo III: Union Temporal Adecuaciones Educativas 2017		
SEM IF 4143.010. 026.17- 2017			Grupo IV: Corporacion Construyendo País Y Futuro		

SEM IF 4143.010. 026.009- 2017	Realizar interventoría técnica, jurídica y administrativa y de control presupuestal de los contratos de obra civil 4143.010.26.026-2017, 4143.010.26.017-2017, 4143.010.26.018-2017 4143.010.26.019-2017 cuyo objeto es ejecutar para el municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Educación por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de 16 instituciones educativas oficiales	\$ 172.247.502	Néstor Ramírez Cuartas	01-Nov-17	01-Ene-18
---	--	----------------	---------------------------	-----------	-----------

Mediante estos contratos se está realizando la adecuación de 16 sedes educativas divididas en 4 grupos, cada uno con 4 sedes establecidos de la siguiente manera:

Grupo	Institución y Sede	Tipo de Intervención
1.1	I.E. Normal Superior Los Farallones sede Salvador Iglesias Calle 2 A # 22- 70 C3	Solucionar problema de aguas lluvias (prolongación de cubierta e instalación canales y bajantes), arreglo de cubierta, cielos, cubierta conexión salón de sistemas y aulas de clase, reparación edificio antiguo con pintura y baranda entre cancha y edificio antiguo.
1.2	I.E. Normal Superior Los Farallones sede Los Cristales Calle 11C Oeste 24C-22 C19	Adecuación de cubierta, cielos, instalaciones eléctricas (led), cambio de malla eslabonada y pintura de carpintería metálica y cielos en corredor y pintura.
1.3	I.E. Pedro Antonio Molina - Jorge Eliécer Gaitán Carrera 2C # 71-00 C6	Adecuación de cubierta cancha múltiple, arcos y demarcación, andenes, pavimento, cielos falsos, cubiertas de aulas, resanes, pintura, cerramiento, instalaciones eléctricas, adecuación de baterías sanitarias.
1.4	I.E. Francisco de Paula Santander - sede José Vicente Concha Carrera 30A # 30A27 C11	Cambio de cubierta, enchape de zócalo y cancha múltiple, muro de transición y andenes, cielos y goteras en el edificio más reciente.

Ejecución vigencia 2017

1. Grupo I Consorcio Lozco Ingeniería 037 - 2017: Se realizaron las siguientes actividades en el período.
 - 1.1 Normal Superior los Farallones sede Salvador Iglesias: Cerramiento de seguridad edificio antiguo, desmonte de cielos, demolición de muros, demolición de piso, construcción de muros de ladrillo farol confinados, contrapiso en concreto salón de transición; cárcamo de concreto patio infantil.
 - 1.2 Pedro Antonio Molina sede Jorge Eliécer Gaitán: Cerramiento de cancha, desmonte de cielos y lámparas edificio posterior, demolición de cancha de baloncesto, andenes y cunetas bloque posterior e intermedio, construcción de

andén y cárcamo del bloque posterior, excavación y relleno para cancha de concreto.

- 1.3 Sede José Vicente Concha: Cerramiento de seguridad para la intervención de la cancha, demolición y excavación de cancha múltiple, demolición muro de cerramiento de parque infantil.

Grupo	Institución y Sede	Tipo de Intervención
2.1	I.E. Alfredo Vásquez Cobo sede República del Ecuador Calle 16 No 18A -54 C9	Adecuación de cubierta, redes eléctricas, cielos falsos, arreglo de cerramiento y rampa de acceso para discapacitados.
2.2	I.E. Joaquín de Caicedo y Cuero sede General Carlos Albán Calle 18A # 24-65 C10.	Reposición de cubierta, redes eléctricas y lámparas, repellar y enchapar antepechos al interior y exterior, adecuación de cielos y reposición de pisos cancha múltiple y tableros, reparación de vano de las puertas y acometidas hidráulicas.
2.3	I.E. Simón Rodríguez Sede Principal Carrera 1D BIS # 49-98 C5	Arreglo de cubierta, humedad en la zona administrativa, ventanas y pisos en salón de ciencias naturales, presencia de termitas y pantalla en nylon para protección de laboratorio y área administrativa, piso concreto de antejardín
2.4	I.E. La Buitrera sede Nuestra Señora de Las Lajas Corregimiento La Buitrera Km 6 C54	Cerramiento, reparación zona deportiva arcos y pantalla de baloncesto, andenes, rampas y adecuación espacios exteriores.

Ejecución vigencia 2017

2. Grupo II Esdras Ingeniería SAS: Se realizaron las siguientes actividades en el período.

2.1 Joaquín de Caicedo y Cuero sede General Carlos Albán: Rasqueteada y abuzardada de muros, desmontes de cubierta de dos edificios, demolición de cancha múltiple y andén de fachada principal, instalación de teja metálica en dos edificios, compactación de sub-base cancha múltiple y repello de antepechos exteriores de cinco bloques.

2.2 Alfredo Vásquez Cobo sede República de Ecuador: Desmonte de cubierta y estructura de cubierta con un avance de 65% y cimentación al 30%.

2.3 Simón Rodríguez sede Principal: Recorrido de cubierta, en el laboratorio se ha realizado la abuzardada de los antepechos y la demolición de mesones deteriorados. Para el salón de Ciencias Naturales se ha realizado la demolición del piso y la abuzardada de los antepechos.

2.4 La Buitrera sede Nuestra Señora de las Lajas: Cerramiento de seguridad para patio colindante con baños, revisión de cubierta, lijada de cielos de dos salones, excavación de patio colindante con baños para instalación de adoquín.

Grupo	Institución y Sede	Tipo de Intervención
3.1	I.E. Gabriela Mistral sede Isaías H. Ibarra Calle 112 - Carrera 27 F C14	Instalaciones eléctricas, lámparas, arreglo de cubierta, zócalos, pintura, arreglo alcantarillado, canales y bajantes, cielos falsos, adecuación de baterías sanitarias, adecuar bebederos
3.2	I.E. Gabriela Mistral sede Elías Salazar García Carrera 26 l Calle 106 C14	Instalaciones eléctricas, lámparas, arreglo de cubierta, zócalos, pintura, arreglo alcantarillado, canales y bajantes, cielos falsos, adecuación de baterías sanitarias, adecuar bebederos
3.3	I.E. Carlos Holmes Trujillo - Lizandro Franky Calle 46 Carrera 40 C16	Carpintería metálica (puertas y ventanas), adecuación mampostería y arreglo cimentación, adecuación de baños, cielos falsos, arreglo de cubierta y lámparas.
3.4	I.E. Ciudadela Desepaz Sede Principal Carrera 23 No 1206-16 C21	Acometidas eléctricas entre transformador y el tablero general, cambiar lámparas, baño para profesores, bomba de tanque almacenamiento, demolición de casas.

Ejecución vigencia 2017

3. Grupo III Unión Temporal Adecuaciones Educativas 2017: Se realizaron las siguientes actividades en el período.
 - 3.1 Gabriela Mistral sede Isaías Hernán Ibarra: Cerramiento de seguridad en tela tejida de 4 salones, desmonte y monte de teja de fibrocemento en dos aulas, rasqueteada y repello de 4 salones, estuco exterior del bloque de 4 salones, retiro de escombros y limpieza general.
 - 3.2 Gabriela Mistral sede Elías Salazar García: Cerramiento de seguridad en tela tejida de 5 salones, demolición de enchape y desmonte de aparatos en baño de niñas, rasqueteada y repello de 5 salones, estuco exterior del bloque de 5 salones, reposición de instalaciones eléctricas de 5 salones, retiro de escombros y limpieza general.
 - 3.3 Carlos Holmes Trujillo sede Lizandro Franky: Cerramiento de seguridad en tela tejida de 3 salones, demolición alfajía de concreto antepecho corredor bloque 2, recorrido de cubierta bloque 2 pisos, desmonte de cielos bloque 2, compactación de sub-base cancha múltiple.
 - 3.4 Ciudadela Desepaz: Excavación y entubado de acometidas eléctricas.




Grupo	Institución y Sede	Tipo de Intervención
4.1	I.E. El Hormiguero sede Pantano de Vargas Vereda Cascajal C51 y Tulia Borrero Mercado Vereda Morga C51	Prolongación de cubierta con estructura metálica, canales y bajantes, sellar cubierta, solapa, instalaciones eléctricas, cambio de cubierta área administrativa, impermeabilización de muro, cambio de lámparas, cambio de piso baterías sanitarias y canaletas de aguas lluvias, adecuación de cerramiento y andén.
4.2	I.E. El Hormiguero sede Tulia Borrero Mercado Vereda Morga C51	Estructura de cubierta, canales, cubierta, reposición de redes eléctricas, lámparas, enchapar zócalos interiores y exteriores, pintura de muros, reemplazar cerramiento en malla eslabonada existente, reparación de cielos, reemplazar pisos y contrapiso, cambio de los tanques de almacenamiento de agua, adecuar arcos de la cancha y demarcación, adecuar comodato, ventanas en el salón de transición, construir bebederos, pozo séptico.
4.3	I.E. Pance sede República de Santo Domingo Corregimiento Pance C53	Pozo séptico, adecuación del cerramiento, cambio de cubierta fibrocemento, cambio de cielo aulas y baños, instalaciones eléctricas, lámparas, detalles de enchapes, cambio de puertas en baterías sanitarias y zócalos en paredes exteriores, arreglo pavimento patio, andenes y rampas y pintura.
4.4	I.E. Montebello sede Andrés Joaquín Lenis Vereda Campo Alegre C64	Muros de contención, andenes, barandas, adecuación de baterías sanitarias, cubiertas, adecuación pavimento en concreto, instalaciones eléctricas, cielos falsos, zócalos y pintura, adecuación entorno y reemplazo de juegos infantiles.

Ejecución vigencia 2017

4. Grupo IV Corporación Construyendo País y Futuro: Se realizaron las siguientes actividades en el período.

- 1.1 El Hormiguero sede Pantano de Vargas: Preliminares al 100%, demolición del piso de los baños al 50%, desmonte de aparatos sanitarios al 50%, rasqueteada y repello de corredores del segundo piso, enchape al 30% sobre corredor de segundo piso, estuco y pintura de 3 salones.
- 1.2 El Hormiguero sede Tulia Borrero Mercado: Desmonte y monte de malla eslabonada, cambio de teja de Eternit edificio aulas, excavación y relleno al 50%, contrapiso y alistado de piso al 50%, rasqueteada al 100%.
- 1.3 Pance sede República de Santo Domingo: Preliminares al 100%, desmonte de cielos falsos, cambio de tejas en el bloque de primario y bloque de biblioteca, dos aulas con instalaciones eléctrica y lámpara, repello y enchape exterior en bloque de primaria, repello y enchape de salón de 11, repello y estuco bloque de biblioteca, esmalte de carpintería en bloque de primaria, fundición de losa de concreto terraza 1 y excavación relleno terraza 2.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

En cuanto a la interventoría contratada en relación al contrato descrito anteriormente para la adecuación de las 16 sedes, se establecieron las siguientes obligaciones:

Corresponde al interventor controlar, exigir, y verificar, la construcción de obras para la adecuación de la planta física de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Santiago de Cali descritas en el objeto de los contratos, velando por los intereses del Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad. El interventor constata su legalización, verifica su amparo presupuestal, conoce y accede a los documentos inherentes a su realización y verifica la aprobación de las garantías que correspondan.

Adicionalmente, cumple las siguientes obligaciones generales:

1. Verifica que el contratista adelante un foro de socialización con la comunidad educativa de las obras a ejecutar, la asistencia y participación en los foros de los ciudadanos que se programen, así como atender y dar respuesta a las observaciones que se formulen.
2. Vela por que el contratista de la obra objeto de interventoría, cumpla con la realización de un foro de finalización, una vez finiquitada la obra, con el objeto de brindar informe a la comunidad educativa de la gestión realizada, el cumplimiento del contrato, las dificultades y sus causas, presentadas durante la ejecución del contrato y cómo se resolvieron.
3. Verifica que sean adoptadas por el contratista de obra las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
4. Verifica el alcance del componente de obra del contrato, revisar, verificar, validar y aprobar todos los estudios y diseños realizados por el contratista.
5. Acredita, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
6. Indemniza y/o asume todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.

Finalmente el interventor cumple con las obligaciones de carácter administrativo, técnico, de control de presupuesto y control jurídico, así como la presentación de informes mensuales de sus actividades; todo esto según lo estipulado en la minuta del contrato.

Ejecución vigencia 2017

Se realizó la Interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal de los contratos de obra civil 4143.010.26.016-2017, .4143.010.26.017-2017, 4143.010.26.018-2017 y 4143.010.26.019-2017 entregando las siguientes observaciones del estado de los contratos:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

1. Grupo I Contrato 4143.010.26.018-2017: La sede educativa los Farallones tuvo un avance del 0%, la sede Salvador Iglesias del 13,3%, la sede Jorge Eliecer Gaitán un 8,4% y la sede José Vicente Concha un 9,5%.
2. Grupo II Contrato 4143.010.26.016-2017: La sede educativa Carlos Albán tuvo un avance del 25%, la sede República del Ecuador del 39%, la sede Simón Rodríguez un 17% y la sede Nuestra señora de las lajas un 14%.
3. Grupo III Contrato 4143.010.26.019-2017: La sede educativa Isaías Hernán Ibarra tuvo un avance del 18%, la sede Elías Salazar García del 3,11%, la sede Lizandro Franky un 26,52% y la sede Ciudadela Desepez un 17%.
4. Grupo IV Contrato 4143.010.26.017-2017: La sede educativa Pantano de Vargas tuvo un avance del 40%, la sede Tulia Borrero Mercado del 49,3%, la sede República de Santo Domingo un 46,6% y la sede Andrés Joaquín Lenis un 0%.

Contrato No. 3: Diseño y construcción de 1 CDI y 3 Sedes de IEO

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
SEM IF 4143.010. 26.020- 2017	Ejecutar para el municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Educación a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste en los términos que señala el contrato, los diseños, estudios técnicos y construcción de un Centro de Desarrollo Infantil y tres infraestructuras educativas en los predios ubicados en carrera 25 y 24f con calle 82 esquina barrio Vallegrande, calle 61A # 2GN - 62 barrio Los álamos y carrera 5 No. 34 - 31 Barrio Porvenir, en desarrollo de los proyectos construcción de infraestructura física sedes oficiales, centros de desarrollo infantil y sedes educativas nuevas del municipio de Santiago de Cali. BP 02047302, BP 02047304, BP 02047306	\$ 31.300.470.916	Consorcio Desarrollo Educativo	15-Dic-17	30-Oct-19

Este contrato se está desarrollando en dos etapas, se ha iniciado la primera parte correspondiente a los estudios técnicos y diseños de la obra, incluye los permisos y licencias a cargo del contratista. En la segunda etapa, se lleva a cabo la ejecución de la obra civil a cargo del contratista:

Sede	Alcance
Institución Educativa en lote ubicado en la carrera 25 y 24f con calle 82 esquina- barrio Vallegrande C21 (Nueva)	Diseño y construcción de sede educativa, incluye estudios técnicos, diseños necesarios y construcción de una infraestructura educativa para 1.440 alumnos en un área aproximada de 7.362 M2.

Centro de Desarrollo Infantil en lote ubicado en la carrera 25 y 24f con calle 82 esquina - barrio Vallegrande C21 (Nuevo)	Diseño y construcción de un CDI. El proyecto comprende realizar los estudios técnicos, diseños y construcción de un Centro de Desarrollo Infantil para 300 niños en modalidad institucional y 300 niños en modalidad familiar, en un área aproximada de 2.130 M2.
Institución Educativa Santa Cecilia sede principal en la calle 61a # 2g n - 62 barrio los álamos C2.	Diseño y construcción de la Sede. El proyecto comprende realizar los Estudios Técnicos, Diseños de una infraestructura educativa para 440 alumnos en un área aproximada de 2474 M2 y Construcción de aproximadamente 1911 M2.
Institución Educativa Santo Tomas casd sede Adan Cordovez Córdoba en la carrera 5 no. 34 - 31 barrio porvenir C4.	Diseño y construcción de sede. El proyecto comprende realizar los Estudios Técnicos, Diseños y Construcción de una infraestructura educativa para 360 alumnos en un área aproximada de 1457 M2.

En cuanto al alcance de los Estudios Técnicos y Diseños, al finalizar esta etapa el consultor debe entregar como producto de la consultoría un informe final impreso y en medio magnético, en original y una copia que contiene lo siguiente por cada sede a intervenir, según sea el caso: Levantamiento topográfico, Informe de los talleres que se adelantaron según la propuesta plasmada en la estructura de la estrategia metodológica a implementar para el proceso participativo, Estudio de Suelos, Planos arquitectónicos con especificaciones de materiales y medidas acordes para ambientes escolares, Planos Estructurales, Planos Eléctricos, redes de voz y datos, apantallamiento, media tensión y subestación, si aplica, Planos hidráulicos y sanitarios, Red contra incendios, si aplica, Red de gas, Memoria técnica donde se consignará la información básica utilizada, cálculos y memorias de diseño si es necesario, Registro fotográfico de los terrenos e instalaciones existentes, Cálculos de cantidades de obra y presupuestos y Especificaciones técnicas.

Ejecución vigencia 2017

1. Centro de Desarrollo Infantil Vallegrande e Institución Educativa en lote ubicado en la Carrera 25 y 24f con Calle 82 Esquina - Barrio Vallegrande: Se llevaron a cabo los respectivos recorridos de obra identificando elementos necesarios para la ejecución de los contratos. Se realizaron los levantamientos topográficos y de estructuras de referenciación que permitieran llevar a cabo los datos necesarios de los espacios para configuración de los diseños. Adicionalmente se elaboraron los respectivos estudios de suelos, que permitieran tomar los datos necesarios para la elaboración estructural y toma de decisiones referentes a diseños y recomendaciones de obra.
2. Institución Educativa Santa Cecilia Sede Principal ubicada en la Calle 61A # 2GN-62 Barrio Los Álamos: Se llevaron a cabo los respectivos recorridos de obra identificando elementos necesarios para la ejecución de los contratos. Se realizaron los levantamientos topográficos y de estructuras de referenciación que permitieran llevar a cabo los datos necesarios de los espacios para configuración de los diseños. Adicionalmente se elaboraron los respectivos estudios de suelos, que permitieran tomar los datos necesarios para la elaboración estructural y toma de decisiones referentes a diseños y recomendaciones de obra.

3. Institución Educativa Santo Tomás CASP Sede Adán Cordovez ubicada en la Carrera 5 # 34-41 Barrio Porvenir: Se llevaron a cabo los respectivos recorridos de obra identificando elementos necesarios para la ejecución de los contratos. Se realizaron los levantamientos topográficos y de estructuras de referenciación que permitieran llevar a cabo los datos necesarios de los espacios para configuración de los diseños. Adicionalmente se elaboraron los respectivos estudios de suelos, que permitieran tomar los datos necesarios para la elaboración estructural y toma de decisiones referentes a diseños y recomendaciones de obra.

Contrato No. 4 Ajustes a Diseños y Construcción de 3 IEO

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
SEM IF 4143.010. 26.028- 2017	Ejecutar para el municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Educación a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste los ajustes a diseños y estudios técnicos y construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Jesús Villafañe sede principal, Potrero Grande y Eva Riascos Plata sede principal, en desarrollo de los proyectos de construcción de infraestructura física sedes oficiales del municipio de Santiago de Cali BP 02047306 y construcción de infraestructura física sedes oficiales del municipio de Santiago de Cali BP 02047302. Vigencia 2017"	\$ 33.667.056.750	Consorcio PEP	15-Dic-17	30-Sep-19

Este contrato se está desarrollando en dos etapas, se ha iniciado la primera parte correspondiente a los estudios técnicos y diseños de la obra, incluye los permisos y licencias a cargo del contratista. En la segunda etapa, se lleva a cabo la ejecución de la obra civil a cargo del contratista:

Sede	Alcance
Jesus Villafañe Franco - Sede Principal ubicada en la Carrera 25 y 24f con calle 82 esquina- Barrio Marroquín III - (Pondaje) C14	El proyecto comprende realizar ajustes a diseños y estudios técnicos, y construcción de una infraestructura educativa para 1.440 alumnos en un área aproximada de 7.465 M2.
Institución Educativa en lote ubicado en la calle 123 eb con carrera 28d-7eb, Barrio Potrero Grande C21 (Nueva)	El proyecto comprende realizar ajustes a diseños y estudios técnicos y construcción de una infraestructura educativa para 480 alumnos en un área aproximada de 3.282 M2.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Institucion Educativa Eva Riascos Plata - Sede Principal ubicada en la transversal 25 diagonal 26 – 69 Barrio Villanueva C12	El proyecto comprende realizar ajustes a diseños y estudios técnicos y construcción de una infraestructura educativa para 480 alumnos en un área aproximada de 1.992 M
--	--

En cuanto al alcance de los Estudios Técnicos y Diseños, al finalizar esta etapa el consultor debe entregar como producto de la consultoría un informe final impreso y en medio magnético, en original y una copia que contiene lo siguiente por cada sede a intervenir, según sea el caso: Levantamiento topográfico, Informe de los talleres que se adelantaron según la propuesta plasmada en la estructura de la estrategia metodológica a implementar para el proceso participativo, Estudio de Suelos, Planos arquitectónicos con especificaciones de materiales y medidas acordes para ambientes escolares, Planos Estructurales, Planos Eléctricos, redes de voz y datos, apantallamiento, media tensión y subestación, si aplica, Planos hidráulicos y sanitarios, Red contra incendios, si aplica, Red de gas, Memoria técnica donde se consignará la información básica utilizada, cálculos y memorias de diseño si es necesario, Registro fotográfico de los terrenos e instalaciones existentes, Cálculos de cantidades de obra y presupuestos y Especificaciones técnicas.

Ejecución vigencia 2017

1. Institución Educativa Jesús Villafañe Franco en lote ubicado en la Calle 72P Transversal 72S: Se llevaron a cabo los respectivos recorridos de obra identificando elementos necesarios para la ejecución de los contratos, para lo cual la primera actividad se centró en el planteamiento de los ajustes al diseño arquitectónico. La elaboración de esta propuesta se llevó a cabo en compañía de la Secretaría de Educación Municipal en cabeza de la arquitecta designada para este fin, el arquitecto diseñador del contratista presentó a la interventoría y a la supervisión, el planteamiento de los ajustes al diseño arquitectónico.
2. Institución Educativa Potrero Grande en lote ubicado en la Calle 123 EB con Carrera 28D - 7EB: Se llevaron a cabo los respectivos recorridos de obra identificando elementos necesarios para la ejecución de los contratos, para lo cual la primera actividad se centró en el planteamiento de los ajustes al diseño arquitectónico. La elaboración de esta propuesta se llevó a cabo en compañía de la Secretaría de Educación Municipal en cabeza de la arquitecta designada para este fin, el arquitecto diseñador del contratista presentó a la interventoría y a la supervisión, el planteamiento de los ajustes al diseño arquitectónico.
3. Institución Educativa Eva Riascos ubicada en la Transversal 25 Diagonal 26-69: Se llevaron a cabo los respectivos recorridos de obra identificando elementos necesarios para la ejecución de los contratos, para lo cual la primera actividad se centró en el planteamiento de los ajustes al diseño arquitectónico. La elaboración de esta propuesta se llevó a cabo en compañía de la Secretaría de Educación Municipal en cabeza de la arquitecta designada para este fin, el arquitecto diseñador del contratista presentó a la interventoría y a la supervisión, el planteamiento de los ajustes al diseño arquitectónico.

Contrato No. 5: Interventoría Diseño, Construcción y Terminación de CDIs e IEOs

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
SEM. INT. 4143.010. 26.009- 2017	Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal de los contratos de obra civil producto de las licitaciones públicas 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 y 4143.010.32.045-2017, cuyos objetos son: "Seleccionar en igualdad de oportunidades un proponente para la elaboración de los diseños, estudios técnicos y construcción de un centro de desarrollo infantil y tres infraestructuras educativas en los predios ubicados, en carrera 25 y 24f con calle 82 esquina Barrio Vallegrande, calle 61 a # 2g n -62 Barrio los Álamos y carrera 5 no. 34 -31 Barrio Porvenir, en desarrollo de los proyectos construcción de infraestructura física sedes oficiales, centros de desarrollo infantil y sedes educativas nuevas del municipio de Santiago de Cali. BP 02047302, BP 02047304 y BP 02047306", "Seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que lleve a cabo por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la institución educativa Llano Verde y los centros de desarrollo desarrollo infantil La Estrella, Llano Verde y CaliDA, en desarrollo de los proyectos de construcción de centros de desarrollo infantil para la atención integral en el municipio de Santiago de Cali BP 02047304 y construcción de sedes educativas nuevas en el municipio de Santiago de Cali BP 02047306. Vigencia 2017 y "Seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que lleve a cabo por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste los ajustes a diseños y estudios técnicos y construcción de obras para la adecuación de las instituciones educativas Jesús Villafañe Franco sede Principal, Potrero Grande Y Eva Riascos Plata Sede Principal, en desarrollo de los proyectos de construcción de sedes educativas nuevas en el municipio de Santiago de Cali BP 02047306 y construcción de infraestructura física sedes oficiales del municipio de Santiago de Cali BP 02047302. Vigencia 2017.	\$ 3.693.513.075	CONSORCIO INTERVENTORIA DG	15-Dic-17	30-Dic-19



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Este contrato agrupa las actividades de interventoría para los diseños, ajustes a diseños, estudios técnicos, construcción y terminación de 4 Centros de Desarrollo Infantil y 7 Instituciones Educativas Oficiales enunciadas en el objeto del contrato, mediante el cual se desarrollan las siguientes obligaciones: Corresponde al interventor controlar, exigir, y verificar, la construcción de obras para la adecuación de la planta física de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Santiago de Cali descritas en los contratos SEM IF 4143.010.26.020-2017, SEM IF 4143.010.26.028-2017 y SEM.IF.4143.010.26.029-2017, velando por los intereses del Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad. El interventor constata su legalización, verifica su amparo presupuestal, conoce y accede a los documentos inherentes a su realización y verifica la aprobación de las garantías que correspondan.

Adicionalmente, cumple las siguientes obligaciones generales:

1. Verifica que el contratista adelante un foro de socialización con la comunidad educativa de las obras a ejecutar, la asistencia y participación en los foros de los ciudadanos que se programen, así como atender y dar respuesta a las observaciones que se formulen.
2. Vela por que el contratista de la obra objeto de interventoría, cumpla con la realización de un foro de finalización, una vez finalizada la obra, con el objeto de brindar informe a la comunidad educativa de la gestión realizada, el cumplimiento del contrato, las dificultades y sus causas, presentadas durante la ejecución del contrato y como se resolvieron.
3. Verifica que sean adoptadas por el contratista de obra las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
4. Verifica el alcance del componente de obra del contrato, revisar, verificar, validar y aprobar todos los estudios y diseños realizados por el contratista.
5. Acredita, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
6. Indemniza y/o asume todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.

Finalmente, el interventor cumple con las obligaciones de carácter administrativo, técnico, de control de presupuesto y control jurídico, así como la presentación de informes mensuales de sus actividades; todo esto según lo estipulado en la minuta del contrato.

Ejecución vigencia 2017

Se realizó la Interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal de los contratos de obra civil SEM IF 4143.010.26.020-2017, SEM IF 4143.010.26.028-2017 y SEM.IF.4143.010.26.029-2017 entregando las siguientes observaciones del estado de los contratos:

1. Contrato SEM IF 4143.010.26.020-2017: Porcentaje programado y ejecutado: 1.31% Respecto al valor total del contrato de obra. Porcentaje programado y ejecutado 25% respecto al valor de los diseños.
2. Contrato SEM IF 4143.010.26.028-2017: Porcentaje programado y ejecutado: 0.53% Respecto al valor total del contrato de obra. Porcentaje programado y ejecutado 20% respecto al valor de los diseños.
3. Contrato SEM IF 4143.010.26.029-2017: Porcentaje programado y ejecutado: 1.31 % Respecto al valor total del contrato de obra. Porcentaje programado y ejecutado 25% respecto al valor de los diseños.

Contrato No. 6 Terminación de 3 CDI y 1 IEO

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
SEM IF 4143.029.26.028-2017	Ejecutar para el Municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Educación a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste en los términos que señala el contrato, todas las obras y trabajos necesarios para la construcción de obras para la adecuación de la institución educativa Llano Verde y los Centros De Desarrollo infantil La Estrella, Llanoverde y CaliDA, en desarrollo de los proyectos de construcción de centros de desarrollo infantil para la atención integral en el municipio de Santiago de Cali BP 02047304 y construcción de sedes educativas nuevas en el municipio de Santiago de Cali BP 02047306. Vigencia 2017	\$ 12.062.245.075	CONSORCIO EDUCACION 2017	15-Dic-17	30-Jun-19

Mediante este contrato se realiza la construcción de obras para la terminación de 3 Centros de Desarrollo Infantil y 1 Institución Educativa Oficial así:

Sede	Alcance
Institución Educativa Llanoverde C15	Construcción del bloque B proyectado en dos (2) pisos con área aproximada de 1691.15 M2, en el primer piso se proyectan las aulas de preescolar para grado cero, se incluyen baños para cada aula, una batería de baños para todas las aulas de preescolar junto con el desarrollo de un espacio de ludoteca; en el segundo piso se ubica la zona Administrativa que corresponde a la sala de profesores, coordinación, rectoría y la batería de baños correspondiente a ésta.
Centro de Desarrollo Infantil La Estrella C20:	Construcción de estructura área administrativa, estructura metálica de cubierta, mampostería, sistemas livianos de muros y cielos, repellos y enchapes, estuco y pintura, cubierta, pisos pulidos, acabados de pisos, sistema de agua jardines, sistema de agua residual, red contra incendios, suministro e instalación de equipo y medidores, dotación baños, instalaciones eléctricas, carpintería metálica y aseo.

Centro de Desarrollo Infantil Llanoverde C15:	Construcción de estructura metálica de cubierta, mampostería, sistemas livianos de muros y cielos, repellos y enchapes, estuco y pintura, cubierta, pisos pulidos, acabados de pisos, sistema de agua jardines, sistema de agua residual, red contra incendios, suministro e instalación de equipo y medidores, dotación baños, instalaciones eléctricas, carpintería metálica y aseo.
Centro de Desarrollo Infantil CaliDa C15	Construcción de plazoleta acceso principal, plazoleta de chorros, jardines, andenes y suministro e instalación de equipos como: planta de emergencia, sistema de presión alterno, sistema de presión contra incendios convencional, sistema de presión aguas negras, UPS con su bypass, acometidas, cilindro metálico –hidrante para plazoleta de chorros, tanque desarenador.

Ejecución vigencia 2017

1. Institución Educativa Llanoverde: Se realizaron los respectivos recorridos de obra identificando el estado actual y lo necesario para la ejecución de los contratos. Adicionalmente, se llevaron a cabo los ajustes a los diseños.
2. Centro de Desarrollo Infantil La Estrella: Se realizaron los respectivos recorridos de obra identificando el estado actual y lo necesario para la ejecución de los contratos. Adicionalmente, se procedió con actividades preliminares y movimientos de tierra.
3. Centro de Desarrollo Infantil Llanoverde: Se realizaron los respectivos recorridos de obra identificando el estado actual y lo necesario para la ejecución de los contratos. Adicionalmente, se procedió con la compra de materiales para la ejecución de actividades.
4. Centro de Desarrollo Infantil CaliDa: Se realizaron los respectivos recorridos de obra identificando el estado actual y lo necesario para la ejecución de los contratos. Adicionalmente, se procedió con actividades preliminares y fabricación de estructura metálica.

Contrato No. 7: Traslado de Estudiantes Batalla de Carabobo y República del Perú

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4143.010. 26.1096- 2017	Prestación del servicio de transporte escolar para los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales Julio Caicedo Y Téllez Sede Batalla de Carabobo Y Antonio José Camacho Sede República del Perú durante 32 días del calendario académico en desarrollo de la Ficha BP 02-047302 "Construcción de infraestructura física en las sedes educativas oficiales del municipio de Cali"	\$ 35.264.128	Coopamer	03-Oct-17	23-Nov-18

Este contrato permitió la prestación del servicio de transporte a estudiantes durante el tiempo de ejecución de obras en las Instituciones Educativas Oficiales Julio Caicedo y



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Téllez - Sede Batalla de Carabobo y Antonio José Camacho- Sede República Del Perú durante 32 días del calendario académico, para garantizar la prestación del servicio educativo. El transporte se ejecutó de la siguiente manera:

1. RUTA 1: ida y regreso para 112 estudiantes: Origen: Calle 51 # 16-00 Institución Educativa Julio Caicedo y Téllez - Sede batalla de Carabobo, Destino: Carrera 57 # 11A – 50 Barrio Nueva Floresta.
2. RUTA 2: ida y regreso para 60 estudiantes: Origen: Calle 9 E # 23-02 Institución Educativa República del Perú - Sede Principal, Destino: Carrera 16 No. 6 -61 Institución Educativa Antonio José Camacho sede Marco Fidel Suárez, a partir del 17 de octubre de 2017.

Adicionalmente a los contratos planeados y presentados en el Informe No.3 al Honorable Concejo Municipal, se han estructurado y suscrito por parte de la Secretaría de Educación / Subsecretaría de Planeación Sectorial los siguientes contratos que se encuentran en ejecución:

Contrato No. 8: Mejoramiento gestión tecnológica sedes educativas

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4143.0.26. 1210-2017	Instalación, configuración y puesta en marcha para la interconexión a la red municipal integrada (REMI) a través de tecnología GPON para las instituciones educativas oficiales, en desarrollo del proyecto "fortalecimiento de la gestión tecnológica de las sedes educativas oficiales del municipio de Cali. BP 02047316"	\$ 4.000.079.987	EMCALI EICE ESP	06-Dic-17	30-Dic-19

Con el desarrollo de este contrato, se fortalece la infraestructura tecnológica para la interconexión de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali, facilitando la conectividad con la Red Municipal Integrada – REMI, dotando a las 342 IEO de equipos, tendido de cableado con fibra óptica, licenciamientos de software, servicios hosting, conexión a internet, servicios de soporte y mantenimiento, así como de equipos informáticos.

Para la implementación en el fortalecimiento de la red de datos y eléctrica de las IEO, EMCALI tiene en cuenta los siguientes criterios o componentes establecidos por la Secretaría de Educación Municipal así:

- a) Sistema de distribución eléctrica
- b) Sistema de distribución de datos
- c) Infraestructura WiFi
- d) Cableado estructurado

EMCALI suministra todos los cables, conectores y accesorios necesarios para la

instalación y puesta en producción de los equipos para el fortalecimiento de la red de datos y eléctrica de las IEO.

Para garantizar la correcta interconexión con la Red Municipal Integrada REMI, los equipos de agregación (ambos extremos de la solución) son configurados con protocolo MPLS L3VPN y los sitios de interconexión son acordados en mesa técnica DATIC, EMCALI y Secretaría de Educación Municipal.

Ejecución vigencia 2017

A la fecha se han implementado los protocolos de acceso a la red GPON para 100 sedes educativas permitiendo la conectividad entre las sedes educativas y de cada una de ellas con los servidores ubicados en la dependencia del piso 8 del CAM y con la Plataforma de Gestión Educativa hospedada en los servidores ubicados en los data center de EMCALI (Limonar y San Fernando).

Se anexa la relación de las 100 Sedes Educativas con implementación de protocolos de acceso a la red GPON.

CONTRATO 4143.0.26.1210-2017 - AVANCE No.1 - DICIEMBRE 13 2017		
RELACION 100 SEDES CON IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACCESO A LA RED GPON		
NOMBRE SEDE	NOMBRE SEDE	NOMBRE SEDE
ALBERTO CARVAJAL BORRERO	SANTA LIBRADA	ALFREDO VASQUEZ COBO
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	REPUBLICA DE MEXICO	JOSE VICENTE CONCHA
LUIS EDUARDO NIETO CABALLERO	EL DIAMANTE	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
ALVARO ECHEVERRY - SEDE PRINCIPAL	JUAN PABLO II	FRAY DOMINGO DE LAS CASAS
ANTONIO JOSE CAMACHO	PANTANO DE VARGAS	INEM JORGE ISAACS CALI
OLGA LUCIA LLOREDA	ANTONIO VILLAVICENCIO	LAS AMERICAS
MARCO FIDEL SUAREZ	MARTIN RESTREPO MEJIA	CECILIA MUÑOZ RICAURTE
BARTOLOMÉ LOBO GUERRERO	NORMAL SUPERIOR FARALLONES DE CALI	JOSE CELESTINO MUTIS
BOYACA	SALVADOR IGLESIAS	ISAIAS GAMBOA
MIGUEL DE POMBO	CLUB NOEL	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO
CARLOS HOLGUIN MALLARINO	SANTIAGO RENGIFO SALCEDO	JOSE ANTONIO GALAN
NIÑO JESUS DE ATOCHA	ALFONSO BARBERENA	NIÑO JESUS DE PRAGA
CARLOS HOLMES TRUJILLO	EVA RIASCOS PLATA	PORTETE DE TARQUI



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

MARIANO OSPINA PEREZ	LUIS FERNANDO LLOREDA ZAMORANO	JUAN PABLO II
CELMIRA BUENO DE OREJUELA	FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA	LA ANUNCIACION
ENRIQUE OLAYA HERRERA	GABRIEL GARCIA MARQUEZ	JOSE MARIA GARCIA DE TOLEDO
CIUDAD MODELO	GABRIELA MISTRAL	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO
COMERCIAL CIUDAD DE CALI	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI	REPUBLICA DE FRANCIA
CRISTOBAL COLON	NUEVO LATIR	LUIS CARLOS ROJAS GARCES
MINUTO DE DIOS	RAFAEL NAVIA VARON	TECNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO
LA MERCED	REPUBLICA DE ISRAEL	HONORIO VILLEGAS
SAN VICENTE DE PAUL	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA CARBONELL
LIBARDO MADRID VALDERRAMA	RICARDO NIETO	LUZ HAYDEE GUERRERO
LA PRESENTACIÓN	SANTA FE	JORGE ELIECER GAITAN
LA GRAN COLOMBIA	SANTA ROSA	SAN LUIS
CARLOS HOLGUIN SARDI	MANUELA BELTRAN	TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA
LOS PINOS	SANTO TOMAS CASD	INMACULADA CONCEPCION
MANUEL MARIA MALLARINO	ELEAZAR LIBREROS	VICENTE BORRERO COSTA
MARICE SINISTERRA	CIUDADELA DESEPAZ	CARLOS VILLAFañE
FENALCO ASTURIAS	TECNICA DE BALLET CLASICO INCOLBALLET	VILLACOLOMBIA
RAUL SILVA HOLGUIN	TECNICO DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ	SANTISIMA TRINIDAD
MONSEÑOR RAMON ARCILA	TECNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	SANTA LUISA
ANTONIO RICAURTE	FERNANDO VELASCO	
MULTIPROPOSITO	TECNICO COMERCIAL VILLA DEL SUR	

Contrato No. 9: Transporte para estudiantes durante la adecuación de sedes educativas

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4143.010. 26.1239- 2017	Prestación del servicio de transporte escolar para los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de acuerdo al cronograma de inicio y finalización de las obras de infraestructura, financiadas con recursos del empréstito, durante los días del calendario académico de las vigencias 2017, 2018 y 2019 en desarrollo de la ficha BP 02-047302 "Construcción de infraestructura física en las sedes educativas oficiales del Municipio de Cali	\$ 9.251.630.002	Consorcio TEB 2018	06-Dic-17	20-Dic-19

Mediante este contrato se brinda el acceso al transporte escolar a los estudiantes de las sedes intervenidas bajo el proyecto de construcción de infraestructura en las sedes educativas oficiales del Municipio de Santiago de Cali durante el tiempo de ejecución de obras. El contratista se obliga a prestar puntualmente el servicio en los términos y horarios establecidos con vehículos en óptimas condiciones Técnico – Mecánicas, además de realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos en periodos bimensuales mínimo, llevar la ficha de mantenimiento donde se consigne el registro de intervenciones y reparaciones realizadas de acuerdo a la Resolución 315 de 2013.

Adicionalmente, los vehículos deben ser sometidos a una revisión o chequeo diario donde se realiza el chequeo de fugas, batería, llantas, equipo de carretera y botiquín con el fin de brindar seguridad a los estudiantes. También deben presentar las acciones desarrolladas en el periodo en el marco de la implementación del PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL, de acuerdo a la Resolución 1565 de 2014 y el Decreto 1079 de 2015.

Ejecución vigencia 2017

A la fecha mediante este contrato se ha realizado el transporte de estudiantes de 3 Instituciones Educativas Oficiales para garantizar la prestación del servicio educativo durante el tiempo de ejecución de obras así:

1. Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo, Sede República de Ecuador: 6 días de transporte para 280 estudiantes.
2. Institución Educativa Julio Caicedo y Téllez, Sede Batalla de Carabobo: 9 días de transporte para 112 estudiantes.
3. Institución Educativa Normal Superior Farallones, Sede Cristales: 9 días de transporte para 81 estudiantes.




Contrato No. 10: Concurso para la elaboración de diseños CDI Jaime Rentería Comuna 20

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4143.010. 26.1.244- 2017	La Sociedad Colombiana de Arquitectos del Valle del Cauca, se compromete como organismo asesor a prestar sus servicios profesionales al Municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Educación Municipal en la organización, divulgación y coordinación de la convocatoria, trámite de juzgamiento y adjudicación del concurso de arquitectura con el fin de obtener soluciones a nivel de anteproyecto para la elaboración de los diseños arquitectónicos, estudios y diseños técnicos correspondientes al Centro de Desarrollo Infantil que se localizará en la Diagonal 51 No. 7-30 OE Barrio El Cortijo - Comuna 20 - de Santiago de Cali.	\$ 70.047.062	Sociedad Colombiana de Arquitectos	20-Dic-17	30-Mar-18

Mediante este contrato se llevan a cabo las actividades profesionales necesarias y correspondientes al pre-concurso, apertura, cierre y juzgamiento del concurso. Informe del jurado, respuesta a observaciones y audiencias de aclaración de pliegos y final de adjudicación. Igualmente, se analizan e informan los aspectos técnicos, jurídicos y financieros necesarios para el desarrollo del concurso. Se presta asesoría en la expedición del acto administrativo que motivado para el desarrollo del concurso. Se designa al coordinador del concurso quien realizará las actividades inherentes a la Sociedad Colombiana de Arquitectos del Valle del Cauca y actividades conjuntas con el Municipio.

Ejecución vigencia 2017

A la fecha se han realizado las siguientes actividades correspondientes a este contrato:

1. Se desarrolló en conjunto con el Municipio los estudios previos correspondientes al concurso público del anteproyecto arquitectónico.
2. Se realizó la preparación y definición del cronograma del concurso
3. Se elaboraron y presentaron las prebases del concurso

Contrato No. 10: Transferencia de recursos al FFIE para obras complementarias

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4143.0.60 .219743- 2017	Modificación No. 5 al documento de formalización de las condiciones de transferencia de recursos al "Patrimonio autónomo del fondo de Infraestructura educativa - FFIE" - Transferencia 1 MEN FFIE Obras Complementarias Sedes Educativas	\$ 15.616.285.929	Patrimonio Autónomo Fondo De Infraestructura Educativa - FFIE	06-Dic-17	29-Dic-17



De acuerdo con el convenio Interadministrativo 1487 entre el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Santiago de Cali – Secretaria de Educación, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos para el desarrollo de las gestiones necesarias que posibiliten el cumplimiento del plan nacional de infraestructura educativa en el marco de la política pública de jornada única”, siendo uno de ellos el Municipio de Santiago de Cali y que una de las obligaciones de la entidad territorial en la cláusula tercera del citado convenio, es aportar los recursos de contrapartida en dinero o especie que se definan para la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen por parte de la junta administradora del FFIE. Se hace una modificación N° 5 al documento de formalización de las condiciones de transferencia de recursos al “patrimonio autónomo del fondo de infraestructura educativa – FFIE” donde se compromete al Municipio de Santiago de Cali – Secretaria de Educación a girar los recursos de obras complementarias 100% a cargo de la entidad, para el desarrollo del proyecto de infraestructura educativa en las Sedes Educativas de Santiago de Cali.

Las obras complementarias que se consideran dentro de este valor a ser ejecutadas por el FFIE en las IEO del Municipio de Santiago de Cali son: Movimientos de tierras, muros de contención, cimentaciones especiales, tala de árboles, demoliciones losas de contrapiso, andes de conexión, parqueaderos, porterías, unidades de acopio de residuos, conexiones definitivas de acueducto, energía y alcantarillado, cerramientos y puertas de acceso.

Las IEO a ser intervenidas con estas obras complementarias son:

Sede	Sede
Normal Superior Sede Principal	Politécnico Municipal
Julio Caicedo Y Téllez - Batalla de Carabobo	Siete de Agosto - Sede Principal
República de Argentina - Sede Sebastián de Belalcazar	Evaristo García - Sede José Hilario López
José Camacho - Sede República del Perú	José María Vivas Balcazar - Sede Principal
Cristóbal Colón - Sede Bienestar Social	Boyacá - Sede La Independencia
Alfonso López Pumarejo - Sede Rafael Pombo	Agustín Nieto Caballero - Sede Principal
Evaristo García - Sede Principal.	Evaristo García - Sede Fernando Aragón.
Eustaquio Palacios - Sede General Anzoátegui.	

2.3 AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: Subsecretaría de Calidad Educativa

Para esta Subsecretaría, el plan de contratación ha sufrido algunos cambios respecto a lo registrado en el anterior Informe al Honorable Concejo Municipal. A continuación se presenta la información actualizada para cada contrato planeado.

A la fecha, esta Subsecretaría ha estructurado y adjudicado 7 contratos por un valor de \$ 13.783.090.609, los cuales ejecutan acciones para el mejoramiento de la calidad educativa en el Municipio, entendiendo que la calidad y la pertinencia de la educación garantizan el aprendizaje, la convivencia pacífica, asegurando una mejor calidad de vida.

No	BP	Producto / Contrato	Valor Planeado	Valor Adjudicado	Estado
1	02047307	Estrategia Semilleros TIC	\$ 31.030.400	\$ 31.030.400	Completado
2	02047310	Servicios de uso de software para análisis documental	\$ 73.000.000	\$ 0	Se decidió contratar para el 2018
3	02047310	Adquisición de dispositivos audiovisuales y software para la observación de clases y análisis documental	\$ 12.000.000	\$ 0	Se decidió contratar para el 2018
4	02047309	Acciones logísticas para la realización de los diferentes eventos programados para el desarrollo del proyecto	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	En ejecución
5	02047309	Alquiler de transporte para el equipo de trabajo a las IEO Intervénidas	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	En ejecución
6	02047307 02047308 02047309 02047310	Implementación de Semilleros TIC Acompañamiento Situado Docentes y Estudiantes IEO Formación docente y orientación institucional para el mejoramiento curricular	\$ 11.970.136.307	\$ 11.970.136.307	En ejecución
7	02047310	Sistema de monitoreo y seguimiento de la Calidad Educativa	\$ 3.440.000.000	\$ 0	Se decidió contratar para el 2018

8	02047311	Atención Integral a Niños y Niñas En Educación Inicial	\$ 2.200.000.000	\$ 0	Se decidió contratar para el 2018
9	02047307 02047308 02047310	Interventoría Contrato Operador Pedagógico	\$ 470.796.104	\$ 0	Se decidió contratar para el 2018
10	02047310	Interventoría al Sistema de monitoreo y seguimiento de la Calidad Educativa	\$ 137.600.000	\$ 0	Se decidió contratar para el 2018

En las siguientes tablas se presentan todos los detalles de cada contrato suscrito como, número de contrato, objeto contractual, valor, contratista ejecutor, fecha de inicio y fin. Posteriormente se encuentra la descripción del contrato, además de una relación y descripción de los entregables recibidos a la fecha por la dependencia ejecutora del mismo.

2.3.1 Avances Plan de Contratación

Contrato No 1. Estrategia Semilleros TIC

No Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4143.010.026.1.167 de 2017	Contratar la construcción de los lineamientos generales, conceptuales y metodológicos para el desarrollo de los Semilleros TIC en las IEO del municipio de Santiago de Cali	\$ 31.030.400	Universidad del Valle	10-nov-17	30-nov-17

Mediante un contrato interadministrativo ejecutado con la Universidad del Valle, se desarrolló el documento técnico que contiene los lineamientos conceptuales y metodológicos para el desarrollo de los semilleros TIC en las IEO del municipio de Santiago de Cali.

De igual manera, este documento contiene los fundamentos conceptuales y las estrategias que permitan que los Semilleros TIC en las IEO, potencien los procesos de aprendizaje creando y optimizando escenarios de práctica para el desarrollo de competencias TIC.

Ejecución vigencia 2017

La Universidad del Valle, realizó la construcción y entrega del documento técnico que contiene generales, conceptuales y metodológicos para el desarrollo de los Semilleros TIC en las IEO del municipio de Santiago de Cali.

Consolidó lineamientos inspirados en diferentes experiencias para la innovación desde los usos, destacando los atributos potencialmente educativos de las TIC. Dichos lineamientos, enfatizaban las particularidades y atributos singulares de cada IEO.

Contrato No. 2 Acciones logísticas para el desarrollo del proyecto

No Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4143.010.32.1204-2017	Contratar los servicios de apoyo logístico para realizar las diferentes actividades y eventos que incluya el suministro de refrigerios a favor de la Secretaría de Educación Municipal – Subsecretaría de Calidad Educativa	\$ 70'000.000	Visión BTL Ltda.	17-nov-17	29-dic-17

El objetivo de este contrato es contar con la capacidad de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de los diferentes eventos programados desde los proyectos que impactan el mejoramiento de la Calidad Educativa en el marco de la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela".

Dichas acciones logísticas comprenden el suministro de salones, internet, equipos de sonido y video, refrigerios, almuerzos y los materiales requeridos.

Ejecución vigencia 2017:

A la fecha se han ejecutado mesas de trabajo para el seguimiento a la ejecución de la prestación del servicio.

- Se realizó la entrega de materiales y refrigerios en los diferentes eventos realizados en el marco de la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela".

Contrato No. 3 Transporte para intervención en IEO

No Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4143.010.26.1.2032017	Contratar el servicio de transporte terrestre automotor en la modalidad de transporte especial, para el traslado de los funcionarios y contratistas que deban desplazarse a las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali	\$ 50'000.000	Coopamer	17-nov-17	29-dic-17



Por medio de este contrato, se suministró el servicio de transporte para el desplazamiento del equipo de apoyo del proyecto a los diferentes eventos programados en las IEO y hacia otras entidades relevantes para el desarrollo de los proyectos.

Ejecución vigencia 2017:

A la fecha, a través de este contrato se realizó el suministro de transporte para la realización de jornadas de asistencias técnicas de acompañamiento y seguimientos, con los docentes y directivos docentes, personal administrativo y comunidad relacionada con el proyecto.

Contrato No. 4 Implementación semilleros TIC, Acompañamiento Situado, Mejoramiento Curricular

No Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4143.010.1. 205-2017	Realizar estrategias y actividades de acompañamiento integral, situado diferencial a las instituciones educativas oficiales del municipio de Santiago de Cali en el marco de la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela".	\$ 11.970.136.307	Universidad del Valle	24-nov-17	30-dic-19

Por medio de este contrato se está impactando las instituciones priorizadas en la iniciativa, con una cobertura aproximada de 70.000 estudiantes y aproximadamente 3.000 docentes. De igual forma, se impactan las familias y el entorno de dichos estudiantes.

Su componente curricular - pedagógico, está dirigido a diseñar y desarrollar un proceso de formación y acompañamiento docente desde los ejes pedagógico - curricular, didáctico - disciplinar y humano - cultural, en las IEO priorizadas. Para esto, el contrato contempla la revisión y ajuste de los PEI, PEIR, planes de aula y proyectos pedagógicos transversales, además del diseño y ejecución de la formación de docentes tutores que en cada una de las IEO. Esto se realiza a través de un modelo de acompañamiento situado y diferencial, en el cual los docentes tutores ayudarán a sus compañeros docentes a fortalecer sus competencias integrales, redundando en el mejoramiento de los aprendizajes y el desempeño de los estudiantes. Todo esto impacta un conjunto de indicadores que evidencian el mejoramiento de la calidad educativa.

Por otra parte, se fortalecen las competencias básicas y habilidades para la vida de los estudiantes a través de escenarios prácticos del proceso formativo, para lo cual se contrataron las siguientes acciones:

1. Cualificación de los proyectos pedagógicos transversales (PPT) como escenarios



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

- prácticos para fortalecer las competencias básicas y habilidades para la vida de los estudiantes.
2. Potenciación las estrategias de acompañamiento pedagógico de las familias en el proceso formativo de los estudiantes para que los mismos se involucren en los procesos de aprendizaje de sus hijos.
 3. Cualificación los proyectos de servicio social (PSS) como escenario para fortalecer las competencias básicas y habilidades para la vida de los estudiantes relacionadas con su proyecto de vida.
 4. Implementación Semilleros TIC a través de actividades pedagógicas para conformar, formar y acompañar a los semilleros con el objetivo de desarrollar competencias tecnológicas, de innovación y creatividad en docentes y estudiantes que harán parte de estos semilleros.

Adicionalmente, se desarrollan estrategias y acciones dirigidas a fortalecer los procesos de comunicación en las IEO, estimulando procesos de participación de estudiantes y docentes para mejorar la comunicación, el clima escolar y en general, las relaciones humanas en la escuela.

Ejecución vigencia 2017:

En el marco de este contrato, se destacan las siguientes acciones desarrolladas:

- Desarrollo de encuentros con miembros de las comunidades educativas para retroalimentar los procesos de formación y acompañamiento.
- Documento propuesta para la construcción de planes para la evaluación y diseño curricular como estrategia de sostenibilidad del proyecto en 45 IEO.
- Documento propuesta para la elaboración de acuerdos curriculares y pedagógicos para el municipio de Santiago de Cali.
- Diseño de las visitas in situ para caracterizar los PPT e informe de la implementación de las visitas in situ.
-

Adicionalmente a los contratos planeados y presentados en el Informe No.3 al Honorable Concejo Municipal, se han estructurado y suscrito por parte de la Secretaría de Educación Municipal / Subsecretaría de Calidad Educativa los siguientes contratos que se encuentran en ejecución:

Contrato No. 5 Equipos directivos fortalecidos en competencias directivas

No Convenio	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4143.010.- 017-2017	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar el fortalecimiento de procesos de Gestión EScolar integral a través del acompañamiento a los directivos docentes de las IEO, para el desarrollo de competencias en la gestión integral, en el marco de la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela".	\$ 363.100.000	Fundación Empresarios por la Educación	30-nov-17	27-dic-19



Por medio de este convenio de asociación, se desarrollan acciones articuladas para el fortalecimiento de la gestión escolar integral a través del acompañamiento a los directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales, para el desarrollo de la Gestión Integral.

Ejecución vigencia 2017:

Las acciones ejecutadas durante este periodo, se desarrollaron para lograr la integración territorial con el propósito de identificar y articular gestiones de los componente y estrategias a desplegar en el marco de la Iniciativa "Mi Comunidad es Escuela". A la fecha, se han desarrollado:

- Taller de articulación y visión compartida. Trabajado entre gestores y equipo Rectores Líderes Transformadores-RLT.
- Caracterización institucional. Encuentro con Rectores para determinar los atributos y retos identitarios a partir de la caracterización de las 51 IEO focalizadas, como insumo clave para la implementación de acciones en las diferentes estrategias de la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela".
- Consolidación de la ruta de articulación. Propuesta de trabajo por categorías de acción vinculantes del equipo de gestores y equipo RLT. Dichas categorías de acción se basan en los momentos de caracterización, acompañamiento, socialización y evaluación que se desarrollan con los directivo docentes y sus equipos colaborativos de las IEO focalizadas.
- Comité Técnico Operativo. Escenario de trabajo articulado, donde se realizó la socialización y aprobación del plan de trabajo consolidado.
- Documento de articulación de la mesa técnica de trabajo. Consolidó una lectura transversal que identificara las principales necesidades que serían abordadas por el convenio de asociación, para cumplir lo objetivos trazados, organizar las acciones conjuntas, tener una visión compartida para que al llegar a cada institución educativa se haga uso de recursos que ya contemplan las iniciativas proyectadas por los gestores institucionales y el Programa RLT en torno a los procesos de caracterización, formación, acompañamiento, socialización y evaluación.

Contrato No. 6 Acompañamiento a la comunidad educativa en competencias básicas

No Convenio	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4143.010.- 018-2017	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, financieros, de conocimiento y gestión con el fin de realizar las acciones de acompañamiento a la comunidad educativa para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana de los estudiantes de instituciones educativas oficiales del municipio de Santiago de Cali.	\$ 946.488.462	Fundación Carvajal	19-dic-17	30-dic-19

Por medio de este convenio se desarrolla la estrategia acompañamiento a la comunidad educativa para el fortalecimiento de competencias ciudadanas. Esta estrategia, tiene como propósito brindar procesos de formación en educación ciudadana a través de herramientas pedagógicas, orientadas a promover la paz, la convivencia, el sentido de pertenencia, la resolución pacífica de conflictos y potencializar las habilidades para la vida.

Estas acciones orientadas a la formación en cultura ciudadana, se ejecutarán teniendo como objetivo general diseñar e implementar un proceso formativo para la promoción de buenas prácticas de cultura ciudadana.

Ejecución vigencia 2017:

A la fecha de este informe, las acciones consolidadas para el desarrollo del acompañamiento de las IEO en el fortalecimiento de competencias ciudadanas en la comunidad educativa comprenden:

- Construcción y definición de los módulos del plan de formación en competencias ciudadanas.
- Documento lineamientos conceptuales hacia la construcción de competencias ciudadanas.
- Adquisición de insumos y materiales para la realización de los talleres de formación ciudadana.

Contrato No. 7 Sistema de información en plataforma virtual



No Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4143.010.26.1.296-2017	Parametrizar e implementar, en la plataforma PGE-Aprender, los módulos de hoja de vida, georeferenciación, gestión documental, seguimiento a los proyectos de la iniciativa Mi Comunidad es Escuela, para la recolección de los avances de la implementación de la ruta de acompañamiento a la Instituciones Educativas Oficiales focalizadas.	\$ 472.335.440	BYALLGRAPHIC SAS	18-dic-17	31-dic-19

Por medio de este contrato, se ejecutan acciones para la consolidación del sistema de información que soporta la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela". Dicho sistema, permite realizar el seguimiento a los proyectos con la intención de recolectar la información de los avances de la implementación de acompañamiento a las Instituciones Educativas Oficiales.

Se compone de los módulos: seguimiento, gestión documental, georeferenciación y hoja de vida.

Ejecución vigencia 2017:

A la fecha, las acciones consolidadas para el desarrollo del sistema de información comprende: el levantamiento de requerimientos, cronograma general del proyecto y cumplimiento con las definiciones y entregables del anexo técnico.

2.4 AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN: Subsecretaría de Fomento

A la fecha de este informe, esta Subsecretaría ha estructurado y adjudicado 3 contratos por un valor de \$ 5.942.792.321, con el objetivo de acercar la escuela a su entorno y a la comunidad. También buscan fortalecer los procesos pedagógicos, así como el clima escolar, permitiendo el desarrollo de competencias y habilidades para la vida.

De esta manera, la Secretaría del Deporte desde sus programas contribuye a la visión compartida de ciudad y la estrategia de Calidad del Municipio, la cual va dirigida a: "formar seres humanos capaces de construir y transformar su entorno para una convivencia en condiciones dignas, justas y equitativas con el fin de alcanzar su felicidad, pues vivenciar una educación de calidad debe ser una oportunidad para el ejercicio de la ciudadanía y con ella la construcción y transformación de la sociedad".

No	BP	Producto / Contrato	Valor planeado	Valor adjudicado	Estado
1	05044438 05044439	Adecuación de 20 espacios recreativos y lúdicos para la primera infancia y adecuación de escenarios deportivos en 20 Instituciones Educativas Oficiales	\$ 1.023.531.746	\$ 386.920.425	En ejecución 2 grupos (10 Ludotecas) 2 grupos desiertos
2	05044438	Interventoría Adecuación de Ludotecas	\$ 38.676.588	\$ 0	Desierto Se contratará en 2018
3	05044437 05044438 05044439	Provisión de materiales didácticos, deportivos, recreativos, lúdicos. Mobiliario para la recreación. Suministros-papelería de oficina.	\$ 2.635.172.714	\$ 2.562.633.974	Adjudicado
4	05044437 05044438 05044439	Prestación de servicios logísticos y operativos para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, formativas y culturales	\$ 2.993.237.922	\$ 2.993.237.922	En ejecución

En las siguientes tablas se presentan todos los detalles de cada contrato suscrito como, número de contrato, objeto contractual, valor, contratista ejecutor, fecha de inicio y fin. Posteriormente se encuentra la descripción del contrato, además de una relación y descripción de los entregables recibidos a la fecha por la dependencia ejecutora del mismo.

2.4.1 Avances Plan de Contratación

Contrato No.1 Adecuación de Ludotecas

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4162.010. 26.1.3814- 2017	<p>Ejecutar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste Adecuación de Ludotecas en las siguientes sedes educativas oficiales:</p> <p>Grupo 3 A.) Santa Rosa de la Salle sede José Cardona Hoyos. B) Bartolomé Loboguerrero sede principal. C) Gabriel García Márquez sede José Ramón Bejarano. D.) Carlos Holguín Mallarino sede Miguel de Pombo. E.) Rodrigo Lloreda Caicedo sede Micaela Castro.</p> <p>Grupo 4. A) Juan Pablo II sede principal. B.) Eustaquio Palacios sede Luis López sede Luis López de Mesa. C.) Ciudadela Desepaz sede principal. D.) Nuestra Señora de las Lajas sede José María de Toledo. E.) Nuestra Señora del Carmen sede Nuestra Señora del Carmen, de conformidad con los pliegos de condiciones, estudios previos, formación del proyecto y demás condiciones establecidas en los anexos técnicos.</p>	\$ 386.920.425	DICOIN INGENIEROS SAS	30-Nov-17	30-Abr-18

A través de este contrato se están adecuando 10 espacios para ludotecas en las I.E.O. con el fin de fortalecer una pedagogía lúdica, recreativa basada en el juego y el juguete, potencializando, aspectos de motrices, sociales, creativos y afectivos. Las ludotecas escolares tienen como objetivo disponer lugares propicios para el desarrollo de actividades recreativas y lúdicas para los niños de primera infancia de las IEO. De esta manera se beneficiará el desarrollo cognitivo motriz de los niños a través del juego.

Para las adecuaciones de ludotecas se están llevando a cabo las siguientes actividades: demolición y adecuación de pisos, contrapisos en concreto, suministro e instalación de piso en goma elastech, suministro e instalación de césped grama sintética en fibra artificial de polietileno, redes eléctricas e iluminación, repello de muros impermeables. Para la puesta a punto de equipamientos deportivos y recreativos en las IEO: se trazarán líneas de demarcación continuas para escenarios deportivos con pintura acrílica, adecuación de pisos agrietados en concreto y demarcación de canchas múltiples.

El listado de las instituciones y sus respectivas sedes preseleccionadas para beneficiarse con la adecuación de espacios se detallan en el objeto del contrato.

Es importante aclarar que la licitación pública se estructuró para realizar la adecuación de 20 espacios de ludoteca en 20 IEO en 4 grupos, sin embargo 2 de los grupos



se declararon desiertos durante el proceso contractual.

La totalidad de IEO fueron pre-seleccionadas de acuerdo al listado de instituciones priorizadas por el programa de Calidad y estuvo antecedida por una serie de visitas masivas que permitieron consultar las necesidades y limitaciones de las IEO para llevar a cabo estas intervenciones;

Ejecución vigencia 2017

A la fecha de este informe, la ejecución acumulada de obra que se desarrolla a través de este contrato corresponde al 11.11%.

1. Grupo III Adecuación de Ludotecas: Se realizaron las siguientes actividades en el período.
 - 1.1 I.E.O Santa Rosa - Sede José Cardona Hoyos: Se llevó a cabo la localización, replanteo de obra arquitectónica, adicionalmente se realizaron desmontes y demoliciones de luminarias, marcos, naves, pisos, muros y retiro de escombros.
 - 1.2 I.E.O Bartolomé Loboguerrero - Sede Principal: Se llevó a cabo la localización, replanteo de obra arquitectónica, adicionalmente se realizaron desmontes y demoliciones de marcos, pisos, muros y retiro de escombros.
 - 1.3 Ludoteca José Ramón Bejarano: Se llevó a cabo la localización, replanteo de obra arquitectónica, adicionalmente se realizaron desmontes y demoliciones de luminarias, marcos, naves, pisos, muros y retiro de escombros.
 - 1.4 I.E.O Carlos Holguín Mallarino - Sede Miguel Pombo: Se llevó a cabo la localización, replanteo de obra arquitectónica, adicionalmente se realizaron desmontes y demoliciones de luminarias, marcos, naves, pisos, muros y retiro de escombros.
 - 1.5 I.E.O Rodrigo Lloreda - Sede José Cardona Hoyos: Se llevó a cabo la localización, replanteo de obra arquitectónica, adicionalmente se realizaron desmontes y demoliciones de luminarias, marcos, naves, pisos, muros y retiro de escombros.
2. Grupo IV Adecuación de Ludotecas: Se realizaron las siguientes actividades en el período.
 - 2.1 I.E.O Juan Pablo II - Sede Principal: Se llevó a cabo la localización, replanteo de obra arquitectónica, adicionalmente se realizaron desmontes y demoliciones de luminarias, marcos, naves, pisos, muros y retiro de escombros.
 - 2.2 I.E.O Eustaquio Palacios - Sede Luis Lopez Mesa: Se llevó a cabo la localización, replanteo de obra arquitectónica, adicionalmente se realizaron desmontes y demoliciones de luminarias, marcos, naves, pisos, muros y retiro de escombros.
 - 2.3 I.E.O Ciudadela Desepaz - Sede Principal: Se llevó a cabo la localización, replanteo de obra arquitectónica, adicionalmente se realizaron desmontes y demoliciones de luminarias, marcos, naves, pisos, muros y retiro de escombros. También se realizó la remodelación de baños.
 - 2.4 I.E.O José María Toledo - Sede La Buitrera: Se llevó a cabo la localización, replanteo de obra arquitectónica, adicionalmente se realizaron desmontes y demoliciones de luminarias, marcos, naves, pisos, muros y retiro de escombros.
 - 2.5 I.E.O Nuestra Señora del Carmen - Corregimiento Villa Carmelo: Se llevó a cabo la localización, replanteo de obra arquitectónica, adicionalmente se realizaron desmontes y demoliciones de marcos, pisos, muros y retiro de escombros.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Contrato No.2 Provisión de materiales didácticos, deportivos recreativos

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4162.010.32.1.070	<p>El suministro de materiales y elementos lúdicos, recreativos, deportivos e implementos logísticos para contribuir al desarrollo del programa "Mi Comunidad es Escuela" en desarrollo de los siguientes proyectos:</p> <p>1) B.P. 05044437 Recreación en Actividades lúdicas para niños y niñas de la primera infancia de las IEO del municipio de Santiago de Cali.</p> <p>2) B.P. 05044438 Adecuación de espacios de Ludoteca para las IEO - Mi comunidad es Escuela en el municipio de Santiago de Cali</p> <p>3) B.P. 05044439 Recreación a través de la iniciación y formación deportiva en IEO - Mi comunidad es Escuela del municipio de Santiago de Cali"</p>	\$ 2.562.633.974	Comercializadora Integral BDT S.A.S	28-Dic-17	30-Abr-18

En términos generales, a través de este contrato se intervienen las I.E.O. incentivando la generación de programas, deportivos y recreativos, con el fin de promover alternativas de participación en niños, niñas y adolescentes que no cuentan con un programa específico, que estimule su desarrollo psicomotriz. Con los programas se busca estimular procesos de iniciación y formación deportiva con formadores expertos de desarrollo motriz y deportivo.

También se adquieren materiales para la construcción de las propuestas metodológicas y la logística requerida para la realización de los talleres, encuentros y sesiones a realizarse en las ludotecas. También se adquieren muebles y enseres para ludotecas: computadores, televisores, escritorios, archivadores metálicos, grabadoras, mesas, sillas, estanterías de 5 niveles y cestos.

Para el desarrollo de programas deportivos, se adquieren implementos deportivos para deportes de invasión como: balones de fútbol, baloncesto, silbatos, cronómetros, aros, cono, lazos, petos y topes. Para deportes de combate se compran: guantes de boxeo, protectores de cabeza, paletas de karate, colchonetas – tatami, canillera + empeinera y trusas de lucha. Para deportes de cancha dividida se incluyen: raquetas de tenis de mesa, bolas de tenis de mesa, mesas para tenis de mesa, raquetas de tenis de campo, bolas de tenis de campo, tulas baloneras con candado y balones de voleibol. Para deportes de



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

tiempo y marca se adquieren: patines ajustables, tablas para natación, gusanos para natación, vallas pvc, conos, jabalinas, pelotas de lanzamiento, topes y testimonios. Para deportes de arte y precisión se tienen: juegos de ajedrez, tableros, relojes, amplificadores y bafles.

Finalmente, para la cualificación y desarrollo de formadores deportivos se compran materiales de oficina, papelería, equipos de cómputo, equipos de proyección, y logística para la realización de los talleres, encuentros y sesiones requeridas con los formadores deportivos.

Ejecución vigencia 2017

A la fecha de este informe, se encuentra adjudicado este contrato y se está a la espera del primer reporte de ejecución de acuerdo a la demanda que se presente en los proyectos para los cuales se requiere el suministro de materiales y elementos lúdicos, recreativos, deportivos e implementos logísticos para contribuir al desarrollo de la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela".

Contrato No. 3: Prestación de servicios logísticos y adquisición de materiales para el desarrollo de los proyectos

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4162.010. 26.1.3738	"Realizar los eventos y actividades deportivas, recreacionales, lúdicas y procesos de acompañamiento del programa, mi comunidad es escuela, de la Secretaría de Deporte y Recreación del Municipio de Santiago de Cali. En desarrollo de los siguientes proyectos de inversión: 1) B.P. 05044437 Recreación en Actividades lúdicas para niños y niñas de la primera infancia de las IEO del municipio de Santiago de Cali. 2) B.P. 05044439 Recreación a través de la iniciación y formación deportiva en IEO - Mi comunidad es Escuela del municipio de Santiago de Cali"	\$ 2.993.237.922	Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca	29-Nov-17	30-Dic-18

Este contrato presta todo el soporte de la ejecución del proyecto para incentivar a la generación de programas, deportivos y recreativos, con el fin de promover alternativas de participación en niños, niñas y adolescentes, de la básica primaria que actualmente no cuentan con un programa específico, que estimule su desarrollo psicomotriz.

Adicionalmente, soporta la construcción de una propuesta pedagógica en



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

articulación con los docentes que contribuya al fortalecimiento de una metodología de aprendizaje a partir de la lúdica el juego y el juguete, con el fin de brindar distintas alternativas de la metodología de enseñanza lúdica, recreativa dando diferentes opciones de aprendizaje para la primera infancia.

Por medio de este contrato se están adquiriendo ludo morrales exploradores: juguetes de ejecución, juguetes simbólicos, juguetes de armado, juguetes de reglas, elementos de arte, literatura infantil y movilización de elementos para el juego.

Incluye también los servicios logísticos y operativos necesarios para la organización y desarrollo de los eventos y programas deportivos, de educación física, recreativos, formativos y culturales en el desarrollo de los proyectos que contempla la iniciativa Mi Comunidad es Escuela. Esto incluye el desarrollo de festivales lúdicos deportivos con los niños beneficiarios de las IEO (transporte, hidratación, juzgamiento, premiación, silletería), encuentros académicos, talleres de sensibilización ciudadana donde se busca vincular a la comunidad educativa a procesos pedagógicos deportivos que promuevan el desarrollo de competencias y habilidades para la vida.

Igualmente en este contrato se adquieren los insumos para la dotación de las 20 ludotecas que se adecúan en uno de los contratos previamente descritos. Esta dotación incluye: juguetes para la zona de ejecución del sistema ESAR, juguetes para la zona de reglas simples y complejas del sistema ESAR, juguetes para la zona de símbolos, juguetes para la zona de armado también del sistema ESAR, así como colecciones de libros y cuentos para primera infancia e infancia, zona de lectura, juguetes de precisión para actividades grupales con familias y elementos para el desarrollo de lenguajes expresivos.

Ejecución vigencia 2017

A la fecha, de acuerdo con la ejecución reportada de este contrato, se beneficiaron 1.635 niños, niñas y adolescentes de la básica primaria de la Instituciones Educativas Oficiales en actividades de iniciación y formación deportiva, por lo cual se contribuyó en el desarrollo psicomotriz, socio afectivo y cognitivo a través de actividades deportivas, acompañamiento en situ a las clases de educación física, deporte y recreación y con la realización de los festivales de habilidades y destrezas físicas, que además permitió la utilización adecuada del tiempo libre.

A continuación se listan las Instituciones Educativas Oficiales donde se desarrollaron las actividades mencionadas anteriormente:

No.	I.E.O	No.	I.E.O	No.	I.E.O
1	Alfonso López Pumarejo	17	Gabriela Mistral	33	Multipropósito
2	Bartolomé Loboguerrero	18	Golondrinas	34	Navarro
3	Carlos Holguín Mallarino	19	Humberto Jordán Mazuera	35	Pance
4	Carlos Holmes Trujillo	20	Isaías Gamboa	36	Pichindé

5	Ciudad Córdoba	21	Jesús Villafañe Franco	37	República de Argentina
6	Ciudadela Desepaz	22	José Holguín Garcés	38	Rodrigo Lloreda Caicedo
7	Cristóbal Colón	23	San Juan Bautista de la Salle	39	Santa Rosa
8	Donald Rodrigo Tafur	24	Juan Pablo II	40	Siete de Agosto
9	El Diamante	25	La Anunciación	41	Vicente Borrero Costa
10	El Hormiguero	26	La Buitrera - Las Lajas	42	Villa Carmelo
11	Eustaquio Palacios	27	La Leonera	43	Evento Living Lab
12	Eva Riascos Plata	28	La Paz	44	Evento Recreación, Deporte y Comunidad
13	Evaristo García	29	Libardo Madrid	45	Monseñor Ramón Arcila
14	Felidia	30	Los Andes	46	Montebello
15	Francisco José Lloreda	31	Luis Fernando Caicedo	47	Marice Sinisterra
16	Gabriel García Márquez	32	Luz Haydee Guerrero		

Igualmente se llevaron a cabo 4 festivales deportivos que se relacionan a continuación:

Noviembre 30, 2017 - IEO Evaristo García (522 participantes), sedes:

- Saavedra Galindo (200 participantes)
- José Hilario López (118 participantes)
- Fernando Aragón (204 participantes)

Diciembre 12, 2017 - IEOs (522 participantes), sedes:

- Institución Educativa Humberto Jordán Mazuera, Sede Ricardo Balcazar (250 Participantes)
- Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo, Sede Primitivo Crespo (100 Participantes)
- Institución Educativa José Holguín Garcés, Sede Ana María Lloreda (250 Participantes)
- Institución Educativa Santa Rosa, Sede Principal (490 participantes)
- Institución Educativa El Hormiguero, Sede Antonio Villavicencio (130 participantes)
- Institución Educativa Juan Pablo II, Sede Portete De Tarquin (220 participantes)

Diciembre 13, 2017 - IEOs (1840 participantes), sedes:

- Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino, Sede Niño Jesús de Atocha (250 participantes)
- Institución Educativa Bartolome Loboguerrero, Sede Enrique Olaya (950 participantes)
- Institución Educativa Villacarmelo, Sede Nuestra Señora de Carmen (200 participantes)



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

- participantes)
- Institución Educativa La Buitrera, Sede Principal Corregimiento La Buitrera (220 participantes)
- Institución Educativa La Leonera, Sede Principal (220 participantes)

Diciembre 14, 2017 - IEOs (1840 participantes), sedes:

- Institución Monseñor Arcila, Sede Raúl Silva (370 participantes)
- Institución Educativa Eustaquio Palacios, Sede Celanese (120 participantes)
- Institución Educativa República de Argentina, Sede Policarpa Salavarrieta (350 participantes)
- Institución Educativa Cristóbal Colón, Sede José Joaquín Jaramillo (420 participantes)

2.5 AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE CULTURA: Subsecretaría de Artes, Creación y Promoción Cultural

Para esta Subsecretaría, el plan de contratación ha sufrido algunos cambios respecto de cómo se planeó, estos cambios se presentan en la tabla siguiente tomada del Informe No. 3 al Honorable Concejo Municipal donde se ha actualizado la información de cada contrato planeado.

A la fecha de este informe, se han adjudicado 9 contratos por un valor de \$ 17.156.965.201, los cuales se detallan más adelante. Por medio de estas inversiones, se busca generar contrapesos a la oferta delictiva a la que están expuestos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en contextos de vulnerabilidad en las Instituciones educativas oficiales y además aportar al proceso de aprendizaje de las instituciones educativas desde la cultura. La idea es contribuir a la resignificación de la relación de los estudiantes y sus familias con las instituciones educativas como espacios para el desarrollo cultural en los que las acciones de todos los actores aporten al desarrollo de procesos formativos de calidad.

Se pretende adicionalmente, acercar la escuela a su entorno y comunidad, para lo cual las actividades se han orientado tanto al interior como al exterior de la institución educativa. En el caso del exterior, han estado dirigidas a familias y actores relevantes de las comunidades (líderes, organizaciones de base, población cercana a las instituciones educativas, entre otros).

No	BP	Producto / Contrato	Valor planeado	Valor adjudicado	Estado
1	06046293 06046296	Implementar estrategias artísticas y culturales que fortalezcan las competencias básicas de los estudiantes y Mejorar la oferta de ocupación del tiempo libre desde el arte y la cultura.	\$16.931.726.976	\$ 15.624.530.992	En ejecución
2	02047293	Cualificar a los monitores culturales y realizar la construcción y circulación de los módulos de formación ciudadana a través del arte y la cultura para el desarrollo y la familia.	\$ 1.033.692.308	\$ 1.033.692.308	En ejecución
3	06046293 06046296	Adquirir recursos escénicos y utilería para representaciones dramáticas, y vestuario para danza.	\$ 239.400.000		Se decidió contratar en la vigencia 2018

4	06046293 06046296	Adquirir insumos para talleres de artes y cultura	\$ 102.000.000	\$ 48.408.021	En Ejecución
5	06046293 06046296	Compra de equipos para talleres de exploración artes y cultura	\$ 252.120.000		Se decidió contratar en la vigencia 2018
6	06046293	Adquirir recursos didácticos e insumos para talleres de lectura, escritura y oralidad con familias.	\$ 405.000.000	\$ 295.000.000	Se decidió contratar en la vigencia 2018
7	06046293	Adquirir equipos tecnológicos para desarrollo del Proyecto.	\$ 106.470.000	\$ 52.803.610	En ejecución
8	06046293	Adquirir colecciones bibliográficas físicas y recursos digitales sobre artes, cultura, promoción de lectura y escritura para acceso de los estudiantes a mayor oferta para consulta.	\$ 397.533.333	\$ 397.530.270	En ejecución
9	06046293 06046296	Interventoría a las estrategias artísticas y culturales realizadas en las instituciones educativas oficiales.	\$ 788.275.452		Se decidió contratar en la vigencia 2018

En las siguientes tablas se presentan todos los detalles de cada contrato suscrito como, número de contrato, objeto contractual, valor, contratista ejecutor, fecha de inicio y fin. Posteriormente se encuentra la descripción del contrato, además de una relación y descripción de los entregables recibidos a la fecha por la dependencia ejecutora del mismo.




2.5.1 Avances Plan de Contratación

Contrato No.1 Contrato Interadministrativo con la Universidad del Valle

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4148.010. 26.1131 de 2017	El Municipio de Santiago de Cali y la Secretaría de Cultura, requiere la realización del diseño e implementación de la propuesta didáctica desde el arte y la cultura para el fortalecimiento de las competencias básicas, en 45 instituciones Educativas Oficiales (IEO) de la ciudad, para el desarrollo del proyecto "Fortalecimiento de las competencias básicas desde la oferta formativa en arte y cultura, en Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali" y "Capacitación en iniciación y sensibilización artística en comunas y corregimientos del municipio de Santiago de Cali". Fichas Ebi 06-046293 y 06-046296	\$ 15.624.530.992	Universidad del Valle	24-Nov-17	29-Dic-19

Este contrato interadministrativo suscrito con Univalle presentó una reducción en el valor adjudicado frente al valor planeado debido a que se ajustaron las actividades de la vigencia 2017 con el objetivo de lograr la ejecución esperada durante la primera vigencia de su duración total, se redujo entonces su alcance y variación en los productos a entregar por este operador.

Dicho contrato suscrito con la Universidad del Valle tiene como propósito motivar y cualificar a los docentes, directivos docentes y a los estudiantes de grados 6 a 11 con el fin de cultivar una gama amplia de habilidades para su desarrollo humano y profesional, fomentando la creatividad a través de los lenguajes de las prácticas artísticas (canto, dibujo y composición gráfica, expresión corporal, danza, teatro) y de medios de comunicación (escrituras, audio, fotografía y/o video), fortaleciendo las competencias básicas en las IEO, motivándolos a ser ciudadanos participativos, dentro de una cultura de paz y convivencia. Todo esto en el marco de una estrategia que fomenta el acompañamiento de la familia en todos los procesos educativos, la articulación con la comunidad y el aprovechamiento de la oferta cultural del Municipio.

Los objetivos que se quieren lograr con la ejecución de este contrato interadministrativo son:

1. Desarrollar herramientas en docentes y directivos docentes de las IEO que implementen componentes artísticos y culturales.





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

2. Fortalecer la oferta de programas culturales para estudiantes en el proceso formativo de competencias básicas dentro y fuera del aula.
3. Promover el acompañamiento de padres de familia desde el arte y la cultura en el proceso de fortalecimiento de competencias básicas de estudiantes de las IEO.
4. Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del arte y la cultura a través de la oferta cultural del municipio.
5. Desarrollar programas de iniciación y sensibilización artística desde las instituciones educativas oficiales dirigidos a la comunidad.

Las actividades que se desarrollan para lograr los objetivos planteados previamente son:

- Diseño de la propuesta pedagógica y didáctica de base en artes y cultura para el fortalecimiento de competencias básicas. Incluye un componente de investigación.
- Alistamiento de formadores artísticos, tutores, promotores de lectura y animadores culturales, que en adelante se llamarán "equipo de intervención".
- Implementación de herramientas pedagógicas y didácticas en artes y cultura para el fortalecimiento de competencias básicas en docentes y directivos docentes.
- Realización del seminario permanente sobre artes, cultura, promoción de lectura, escritura y oralidad para fortalecer competencias básicas en las instituciones educativas.
- Realización del diseño y las jornadas pedagógicas culturales complementarias al trabajo del aula, para el fortalecimiento de competencias básicas.
- Realización de visitas pedagógicas que fortalezcan el desarrollo de competencias básicas y habilidades para la vida.
- Diseño de una estrategia concertada de sensibilización y vínculos de la familia con la escuela, desde la institución educativa.
- Seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas con las familias de las instituciones educativas.
- Realización de encuentros de sensibilización sobre el valor de las artes y la cultura en la comunidad.
- Visitas a la oferta cultural de la ciudad para sensibilizar en torno a la importancia de la iniciación artística.
- Producción de material de promoción de la oferta cultural del municipio.
- Realización de talleres de iniciación y sensibilización artística con la comunidad.

Los ejes temáticos en los cuales se están desarrollando las actividades ejecutadas por la Universidad del Valle son: el eje de Pedagogías para la vida en el cual se está realizando la Formación estética dirigida a los docentes y estudiantes de los grados 6 a 11 con el fin de promover en los participantes la creatividad y el uso de los sentidos y la motivación en los procesos de aprendizaje Y, por otra parte, la Educación artística, la cual involucra, con un cierto grado de especialización, a los docentes de áreas artísticas (Artes Plásticas, Música, Teatro, otros) así como también a aquellos estudiantes que deseen participar en una formación dirigida al cultivo de determinados talentos y actividades.



En el eje "Comunidad más Escuela" el objetivo es el mejoramiento de la oferta de ocupación del tiempo libre desde las artes y la cultura en comunas y corregimientos del municipio de Santiago de Cali, desde las Instituciones Educativas, favoreciendo la posibilidad de fortalecimiento del vínculo escuela-comunidad

Ejecución vigencia 2017

Durante la ejecución de este contrato en el 2017 se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizó el diseño de la propuesta didáctica de Intervención que guiará el trabajo que se desarrolle en las instituciones educativas oficiales durante la vigencia 2018 y 2019, con los distintos grupos poblacionales: Directivos, docentes, estudiantes, familias y comunidad.
2. Se atendieron 2120 estudiantes de los grados 6 a 11 de bachillerato de 32 Instituciones Educativas Oficiales, mediante 32 salidas pedagógicas en las que no solo se busca recuperar los relatos de la tradición oral local y las leyendas que están relacionadas con los diferentes lugares emblemáticos de la ciudad; sino de generar nuevos ambientes de aprendizaje a partir de las diferentes expresiones artísticas, y de esta manera empoderar a los y las estudiantes que presentan dificultades escolares como el bajo rendimiento académico, que están en riesgo de deserción que presentan problemas de convivencia; con esta experiencia de educación experiencial se pretende promover la creación de productos escritos y gráficos que les sirvan como insumo de reflexión sobre sí mismos y su comunidad.
3. Se realizó el diseño de los talleres de arte y cultura que se ejecutarán en 2018 y 2019, dirigido a los estudiantes de grados 6to a 11 de las 45 instituciones educativas oficiales que participan del proyecto.
4. Se realizó el diseño de las jornadas complementarias al trabajo en el aula mediante talleres artísticos, desarrollados a través de la modalidad de proyectos, para ofrecerse desde las bibliotecas públicas cercanas a las instituciones educativas oficiales a los estudiantes de grados 6to a 11
5. Se realizó el diseño de talleres de promoción de lectura, escritura y oralidad con familias de las 45 instituciones educativas del Proyecto, para brindarles herramientas que fortalezcan su acompañamiento al proceso formativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las IEO.
6. Se realizó seminario permanente con 180 directivos, docentes y equipo de intervención en terreno propiciando un espacio de reflexión acerca de las artes y la cultura en la formación de los estudiantes y brindando herramientas para su trabajo en el aula.
7. Se realizaron 32 encuentros con la comunidad en donde participaron 1470 personas que fueron sensibilizadas en torno a la importancia de las artes y la cultura en la vida cotidiana de los individuos.
8. Se realizaron 32 talleres de iniciación y sensibilización artística dirigida a la comunidad, participando 3194 personas.
9. Se realizaron 17 salidas con miembros de la comunidad a actividades de la oferta



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

cultural del municipio para apoyar la sensibilización en torno a la importancia de las artes y la cultura en la cotidianidad en donde participaron 157 personas.

Contrato No.2: Convenio de Asociación con la Fundación Carvajal

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4148.010. 27.2.070 de 2017	Aunar esfuerzos, técnicos, humanos, administrativos, financieros, de conocimiento y gestión con el fin de realizar las acciones de acompañamiento formativo en arte y cultura para fortalecer competencias ciudadanas desde el enfoque de cultura ciudadana, aplicando la estrategia de formación de formadores al proceso formativo dentro de IEO de Santiago de Cali; conforme al proyecto: fortalecimiento de las competencias básicas, desde la oferta formativa en arte y cultura, en Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Santiago de Cali. FICHA EBI 06-046293.	\$ 1.033.692.308	Fundación Carvajal	26-Dic-17	30-Dic-19

El convenio de asociación de la Secretaría de Cultura con la Fundación Carvajal, tiene un aporte por parte del Municipio de Santiago de Cali correspondiente a \$ 1.033.692.308 y por parte de la Fundación Carvajal que es el asociado, un aporte en dinero del 30% del valor aportado por el Municipio que corresponde a \$ 443.010.989, Para un valor del convenio de \$ 1.476.703.297.

Mediante la ejecución de este convenio de asociación se está realizando la aplicación de la estrategia de formación en cultura ciudadana para la convivencia y la paz. Específicamente el componente Formación de Formadores en Cultura Ciudadana está orientado a cualificar y fortalecer las competencias y habilidades para la vida de profesionales, técnicos, promotores de lectura, docentes de arte, formadores deportivos y ludotecarios, así mismo de docentes y familias a través de un proceso de formación experiencial desde el arte, la cultura, la lúdica y el deporte bajo el enfoque de Cultura Ciudadana. Al considerar que estos actores que están presentes en la comunidad educativa, se convierten en redes de apoyo fundamentales para los estudiantes en su proceso de aprendizaje y en la construcción de su proyecto de vida, con quienes comparten su mayor tiempo y quienes tienen la responsabilidad de formarlos para que sean ciudadanos activos, por lo tanto, es importante fortalecer la comunidad educativa y ver a los participantes como sujetos integrales en cada una de las experiencias vivenciales que se llevan a cabo.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Para llevar a cabo este componente se tiene contemplada la siguiente ruta:

1. Realizar un ejercicio de visión compartida con los grupos focales que están integrados profesionales, técnicos, promotores de lectura, docentes de arte, formadores deportivos y ludotecarios, familias y docentes, con el objetivo de alinear expectativas, conocer intereses, saberes, anhelos y propósitos comunes, para tener en cuenta en la sensibilización y fortalecimiento conceptual y pedagógico que se realiza.
2. Realizar proceso de formación experiencial con los formadores, donde se han priorizado algunas temáticas en función de que desarrollen y potencialicen sus habilidades socioemocionales, el ejercicio de su ciudadanía activa y construyan un proyecto de vida.
3. Creación de laboratorios creativos, en los que se pretende que los participantes generen ideas innovadoras, asimismo estimular su creatividad para que descubran, propongan, diseñen y construyan actividades, medios y herramientas artísticas, culturales, lúdicas y deportivas, desde el diálogo de saberes, el trabajo en equipo colaborativo y la participación activa, a fin de crear nuevas formas de experiencias pedagógicas vivenciales, que puedan darse en el contexto educativo y le sirvan en su vida cotidiana.
4. Se produce un modelo virtual o digital de formación ciudadana a través del arte y la cultura y el deporte para el desarrollo, que pueda ser consultado por la ciudadanía y sirva de orientación pedagógica para otros procesos y proyectos.
5. Se realizan encuentros de ciudad para socializar el modelo de formación ciudadana con las Secretarías de Educación, Cultura, Deporte y Paz y Cultura Ciudadana.

Ejecución vigencia 2017

Durante la ejecución de este convenio en la vigencia 2017 se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizó la identificación, apropiación y diseño de experiencias metodológicas de organizaciones para el proceso de formación y acompañamiento en competencias ciudadanas de los monitores culturales, mediante la construcción de un documento de experiencias metodológicas consignadas desde experiencias previas de organizaciones sociales como Esquina Latina.
2. Se realizaron 10 jornadas de trabajo para el intercambio de experiencias didácticas desde las competencias ciudadanas con los monitores culturales.
3. Se realizó la adquisición de insumos, materiales y logística para la realización de los talleres, encuentros y sesiones requeridas.

Contratos No. 3 y 4 Adquisición de insumos y materiales

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
22680	Los insumos comprados se requieren para el funcionamiento administrativo de los organismos de la Alcaldía de Cali, así como dar cumplimiento a los diferentes proyectos de inversión de los organismos que aportan recursos para la compra de bienes y servicios de uso común. Proyectos de inversión: Cultura 06046293 - 06046296. Desarrollo Territorial 07048003. Bienestar Social 07044601, 07044807. Seg y Just 08042715, 22042832	\$ 15.700.871	Vegas Suministros Empresariales S.A.S	12-Dic-17	29-Dic-17
4148.010. 32.056- 2017	El Municipio de Santiago de Cali y la Secretaría de Cultura, requiere contratar compra de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de los talleres de exploración de artes y cultura (descritos en el Anexo No.2 de la invitación pública), para fortalecer las competencias básicas en 45 Instituciones Educativas Oficiales, de conformidad con la Ficha No. 0-6046293: "Fortalecimiento de las competencias básicas, desde la oferta formativa en arte y cultura, en Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali	\$ 32.707.150	Unión Temporal VISS-102-2016	28-Nov-17	29-Dic-17

El proceso contractual para adquirir insumos para talleres de artes y cultura presentó una reducción en el valor adjudicado frente al valor planeado, debido a que los oferentes presentaron sus propuestas por valores menores a los presupuestados. Se realizaron 2 contratos, uno correspondiente a un Acuerdo Marco en el cual el Departamento Administrativo de Contratación Pública adquirió insumos de papelería para todas los organismos que requieren de estos elementos, con esto se logra una sola compra que consolida todas las necesidades de papelería de las dependencias de la Alcaldía de Cali. La segunda compra de insumos de papelería que se realizó, la contrató directamente la Secretaría de Cultura, debido a que los insumos que se adquirieron por esta compra no estaban disponibles en el listado que se tenía estipulado en el convenio marco que realizó el Departamento Administrativo de Contratación Pública.

Mediante estos 2 contratos la Secretaría de Cultura cuenta con el suministro de insumos y materiales para la realización de talleres de exploración de artes y cultura y talleres plásticos, de manera que se pueda promocionar el arte y cultura, que soporten el propósito formativo y cultural, al tiempo que se propone estimular los procesos de iniciación y formación artística con comunidad para fortalecer el vínculo de esta con la escuela, con



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

miras a que su respaldo a la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, permita un mayor rendimiento en las competencias básicas en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali.

Ejecución vigencia 2017

Se dotó a los proyectos de la Secretaría de Cultura asociados a la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela" de artículos de papelería y oficina para su desarrollo y adecuada gestión documental frente a la información que se genere de estos proyectos. Igualmente se adquirieron materiales para el desarrollo de las actividades pedagógicas y lúdicas desde las áreas de arte y cultura que se realizan con los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali.

Contrato No.5 Adquisición de equipos tecnológicos y periféricos

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratistas	Inicio	Fin
21259	Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de computadores y periféricos CEE 569-1-AMP-2017	\$ 52.803.610	Cysnus S.A.S	20-Oct-17	13-Dic-17
21275			Sistetrónica Ltda		
21279			UNIPLES S.A		
21264			SUMIMAS S.A.S		

Mediante este contrato se adquirieron equipos tecnológicos que mejoran en el organismo la recopilación, consolidación y el análisis de la información que genera las acciones realizadas en la articulación entre las Instituciones Educativas y la Red de bibliotecas públicas de Santiago de Cali.

Ejecución vigencia 2017

Se adquirieron 22 computadores de escritorio Estándar, 2 computadores Portátiles Estándar y 1 Videoproector Liviana (Baja luminosidad) con lo cual se dotó al proyecto con equipos tecnológicos para el adecuado manejo de la información que se genere durante la ejecución de los proyectos de la Secretaría de Cultura asociados a la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela".

Contratos No. 6, 7, 8 y 9 Adquisición de material bibliográfico y recursos digitales

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratistas	Inicio	Fin
4148.010. 26.1144 de 2017	Adquirir material bibliográfico para el fortalecimiento de las colecciones de la Red de Bibliotecas Públicas según los lineamientos del Subproceso "GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, AL CONOCIMIENTO Y A LOS HÁBITOS DE LECTURA Y ESCRITURA" enmarcado en las líneas estratégicas del a Secretaria de Cultura, tal como se inscribió en el Banco de Proyectos del Municipio de Santiago de Cali ficha EBI : 06-046293: fortalecimiento de competencias básicas desde la oferta formativa en arte y cultura en instituciones educativas oficiales del Municipio de Santiago de Cali y Corregimientos.	\$ 124.102.320	Educativa S.A.S	12-Dic-2017	29-Dic-2017
4148.010. 26.1143 de 2017	Adquirir material bibliográfico para el fortalecimiento de las colecciones de la Red de Bibliotecas Públicas según los lineamientos del Subproceso "GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, AL CONOCIMIENTO Y A LOS HÁBITOS DE LECTURA Y ESCRITURA" enmarcado en las líneas estratégicas del a Secretaria de Cultura, tal como se inscribió en el Banco de Proyectos del Municipio de Santiago de Cali ficha EBI : 06-046293: fortalecimiento de competencias básicas desde la oferta formativa en arte y cultura en instituciones educativas oficiales del Municipio de Santiago de Cali y Corregimientos	\$ 102.994.125	Distribuidora y Editora Richmond S.A	18-Dic-2017	29-Dic-2017
4148.010. 26.1145 de 2017	Adquirir material bibliográfico para el fortalecimiento de las colecciones de la Red de Bibliotecas Públicas, según los lineamientos del subproceso "Gestión de acceso a la información, al conocimiento y a los hábitos de lectura y escritura" enmarcado en las líneas estratégicas de la Secretaría de Cultura, tal como se inscribió en el Banco de Proyectos del Municipio de Santiago de Cali, Ficha EBI: 06046293 "Fortalecimiento de competencias básicas desde la oferta formativa en arte y cultura en Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali y Corregimientos" Vigencia 2017	\$ 110.433.825	Babel Libros S.A.S	19-Dic-2017	29-Dic-2017

4148.010. 26.1146 de 2017	Adquirir recursos digitales para el fortalecimiento de las colecciones de la Red de Bibliotecas Públicas, según los lineamientos del Subproceso "GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, AL CONOCIMIENTO Y A LOS HÁBITOS DE LECTURA Y ESCRITURA", enmarcado en las líneas estratégicas de la Secretaría de Cultura, tal y como se inscribió en el Banco de Proyectos del Municipio de Santiago de Cali, ficha EBI: N° 06-046293: "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS DESDE LA OFERTA FORMATIVA EN ARTE Y CULTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y CORREGIMIENTOS" vigencia 2017.	\$ 60.000.000	Sakal & Yara	18- Dic-2017	29-Dic-2017
---------------------------------	--	---------------	--------------	--------------	-------------

El proceso contractual para adquirir colecciones bibliográficas físicas y recursos digitales sobre artes, cultura, promoción de lectura y escritura se ejecutó en la vigencia 2017, debido a la dificultad de poder contar con un solo contratista que pudiera suministrar todas las colecciones bibliográficas y los recursos digitales, se dividió en 4 contratos para garantizar la totalidad de los insumos requeridos por la Secretaría de Cultura. La contratación de estos distribuidores que cuentan con la exclusividad para comercializar los sellos editoriales y las suscripciones database de EBSCO en Colombia requeridos por el Organismo, se realizó por ser los únicos oferentes en el mercado.

Mediante estos cuatro contratos se realizó la actualización de las colecciones bibliográficas y recursos digitales de literatura, informativos y divulgación científica en su mayoría corresponden a libros con conexiones curriculares, ejes transversales y temas que ayudan a orientar y complementar el trabajo en el aula articulado a los procesos de lectura de la Red de Bibliotecas Públicas, con este material se fortaleció las competencias básicas desde la oferta formativa en arte y cultura en las Instituciones Educativas del Municipio.

Esta actualización de las colecciones bibliográficas y recursos digitales permitió enriquecer los acervos bibliográficos de las bibliotecas públicas, acercar a los usuarios a la cultura escrita, el arte y las diferentes manifestaciones culturales, contribuye a desarrollar un pensamiento crítico y brinda herramientas para que los ciudadanos sean lectores críticos con su entorno.

Ejecución vigencia 2017

1. Se adquirieron por parte de la Secretaría de Cultura 15.348 libros de diferentes colecciones bibliográficas.
2. Se adquirieron 9 suscripciones database de EBSCO las cuales son las siguientes: Academic Search Premier, Leadership & Management Interface, EBook Academic



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

Collection, Business Source Elite, Read it, Salud para todos, Scientific Medical Art Image Base, Fuente Academic Premier y Flipster o ADE Teatro – ARCADIA - Click Teacher's Guide - Mommy & Me - Poets & Writers o Semana o Ser Padres - Colecciones Audiolibros elite.

La población que se beneficiará con la actualización de las colecciones bibliográficas y los recursos digitales de manera directa son 11.876 estudiantes de las Instituciones Educativas que acceden a los servicios bibliotecarios y sus acervos de la Red de bibliotecas Públicas de Santiago de Cali.



2.6 AVANCES PLAN DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Subdirección de Innovación Digital

Para esta Subdirección, el plan de contratación ha sufrido algunos cambios respecto de cómo se planeó según se evidencia en la tabla siguiente tomada del Informe No. 3 al Honorable Concejo Municipal donde se ha actualizado la información de cada contrato planeado y se han realizado algunas modificaciones.

A la fecha de este informe, esta Subdirección ha estructurado y adjudicado 7 contratos por un valor de \$2.137.555.898, los contratos a ejecutar por parte de este Departamento Administrativo de TIC apuntan al fortalecimiento Institucional a través de la implementación de una plataforma integradora que mejore la responsividad de las tecnologías de la información a las necesidades, oportunidades y estrategias definidas en el Plan de Desarrollo Municipal. Por ello, se busca la implementación de sistemas tecnológicos que al fortalecer la administración municipal con herramientas TIC, permitan mejorar el servicio a los ciudadanos, reducir los riesgos de corrupción, e incrementar la eficiencia a través de la automatización.

No	BP	Producto / Contrato	Valor Planeado	Valor Adjudicado	Estado
1	25047201	Capacitación Marco de Referencia TOGAF para Arquitectura Empresarial	\$ 30.000.000	\$ 29.527.260	Completado
2	25047203	Suministro de material P.O.P y de difusión con la impresión de los diseños definidos por DATIC para la promoción de los proyectos	\$ 20.000.000		Agrupado en contrato con la Imprenta Departamental
3	25047204	Implementar un Laboratorio de Innovación Digital Abierta y un ciclo de innovación abierta que generen dos soluciones TIC al servicio de los ciudadanos de Cali	\$ 328.732.900	\$ 328.732.900	En ejecución
4	25047203	Realización de Eventos TIC informativos de las estrategias de fomento y uso de las TIC de DATIC	\$59.500.000		Agrupado en contrato con la Imprenta Departamental
5	25047201	Consultoría Arquitectura Empresarial	\$ 1.218.201.000	\$ 1.213.232.750	En ejecución
6	25047203	Adquirir soportes para celulares para impulsar la estrategia de apropiación de WAZE	\$ 22.980.000		Agrupado en contrato con la Imprenta Departamental

		Suministro de 1.200 soportes para celulares			
7	25047201 25047203	Adquirir equipos de cómputo y licencias de software	\$ 196.720.000	\$ 146.440.414	Completado
8	25047203	Realización de Eventos TIC para la promoción de las estrategias de fomento y uso de las TIC de DATIC	\$ 55.138.007		Agrupado en contrato con la Imprenta Departamental

En las siguientes tablas se presentan todos los detalles de cada contrato suscrito como, número de contrato, objeto contractual, valor, contratista ejecutor, fecha de inicio y fin. Posteriormente se encuentra la descripción del contrato, además de una relación y descripción de los entregables recibidos a la fecha por la dependencia ejecutora del mismo.

2.6.1 Avances Plan de Contratación

Contrato No.1: Capacitación TOGAF

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4134.010.26.1. 0192-2017	Capacitación Marco de Referencia TOGAF para Arquitectura Empresarial	\$ 29.527.260	Dux Diligens s.a.s	07-Sep-17	07-Oct-17

Este contrato permitió acceder a los servicios de capacitación en el desarrollo de fundamentos de TOGAF® Versión 9.1 – Nivel 1 (The Open Group Architecture Framework) para el conocimiento de la metodología (ADM) con el fin de facilitar el desarrollo e implementación de Arquitectura Empresarial en la Alcaldía de Santiago de Cali en desarrollo del proyecto denominado “Fortalecimiento de la capacidad institucional de tecnologías de información y las comunicaciones de las dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali” para el cual se está contratando una consultoría que se explica en el siguiente contrato.

Con la capacitación en TOGAF se desarrolló este conocimiento en 28 funcionarios de la Administración, líderes de procesos en diferentes organismos, para que lideren la transición hacia la implementación de la Arquitectura Empresarial en la institución. Esto generará capacidad dentro de los organismos, ya que serán estos funcionarios quienes replicarán el conocimiento al interior de sus Dependencias.

Ejecución vigencia 2017

Se capacitaron 28 funcionarios que obtuvieron la certificación TOGAF® Versión 9.1 – Nivel 1 (The Open Group Architecture Framework). La capacitación tuvo una intensidad de 16 horas distribuidas en 4 jornadas de 4 horas.



Contrato No. 2: Convenio Interadministrativo Laboratorio de Innovación Digital

No. Convenio	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4134.010.26. 1.0218-2017	Implementar un Laboratorio de Innovación Digital Abierta y un ciclo de innovación abierta que generen dos soluciones TIC al servicio de los ciudadanos de Cali	\$ 328.732.900	Univalle	9-oct-17	29-dic-17

Por medio de este convenio se aúnan esfuerzos para la implementación de un laboratorio de innovación digital abierta y un ciclo de innovación abierta en el marco de la gestión del ecosistema de innovación digital. El convenio incluye el diseño, modelado, implementación, ajuste y gestión del Laboratorio de Innovación Abierta que integre en su operación a los espacios físicos (Puntos de Apropiación Digital-PAD, de Santiago de Cali) y que permita la co-creación, colaboración, codiseño y coproducción de soluciones TIC a retos y problemáticas identificadas. Se lleva a cabo un ciclo de innovación digital abierta, previa selección de actores relevantes del ecosistema de innovación digital como el Sector Privado, las Universidades y el Sector Público; cuya finalidad es realizar un taller intensivo de metodología CO-CRE-AR para obtener el diseño del prototipo de baja resolución de la plataforma (Solución TIC al servicio de la ciudadanía) de interacción con actores del ecosistema de innovación digital, para su caracterización.

Igualmente incluye el diseño, modelado, implementación, ajuste y gestión de la Solución TIC al servicio del ciudadano (plataforma virtual que permita la caracterización de los actores del ecosistema de acuerdo a los principios y dinámicas de la economía colaborativa que estimule y promueva la interacción ciudadana en el marco del ecosistema de innovación).

Ejecución vigencia 2017

Mediante este convenio se capacitaron 99 ciudadanos en las áreas de robótica, electrónica, fabricación digital y desarrollo de contenidos. Producto de las capacitaciones, los ciudadanos presentaron 20 prototipos de soluciones a problemas de ciudad. Estas capacitaciones se realizaron en diferentes Puntos Vive Digital de la ciudad y en universidades como Autónoma de occidente y Univalle.

Igualmente se realizó el ciclo de innovación abierta que entregó la visión de ecosistema de innovación de Cali de los diferentes actores involucrados.

Contrato No. 3: Consultoría Arquitectura Empresarial

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4134.010.26 .1.0220- 2017	Consultoría para establecer un modelo de gestión de arquitectura empresarial dentro de la Alcaldía de Santiago de Cali, que le permita liderar la definición, implementación, instauración de capacidad, innovación, mejoramiento continuo y estandarización de la arquitectura empresarial (AE) de la entidad, teniendo como referencia la metodología que plantea "The open group" para las organizaciones que pretenden realizar una estrategia de modernización o adopción de los nuevos estándares competitivos, el marco de referencia de AE para la gestión de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) del Estado Colombiano IT4+, la estrategia de gobierno en línea (GEL) y la visión estratégica, las necesidades de transformación especificadas en el plan de desarrollo y marco legal específicos de la Alcaldía. Según Ficha EBI 25-0472012	\$ 1.213.232.750	GROW data SAS	02-nov-17	15-ago-18

Este contrato permite contar con los servicios de consultoría para la implementación de un modelo de Arquitectura Empresarial para la Alcaldía de Cali. Con la implementación de la consultoría de Arquitectura Empresarial el municipio apropia una metodología de mejora continua a mediano plazo, que basada en una visión integral, que permite mantener actualizada la estructura de información organizacional alineando procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica en cuatro dimensiones: negocios, datos/información, aplicaciones y tecnología.

Lo anterior se ve reflejado en mayor eficiencia administrativa y mejoras en la prestación de servicios a la ciudadanía. Igualmente los organismos cuentan con una visión estratégica que les permite desarrollar su gestión de manera coordinada con los demás organismos y procesos de la administración.

Ejecución vigencia 2017

Este contrato se encuentra en la ejecución de la primera fase del primer ciclo de Arquitectura Empresarial, la cual se desarrolló obteniendo los siguientes productos:

1. Encuesta y evaluación del conocimiento y entendimiento sobre AE, del personal de la Alcaldía
2. Diagnóstico y evaluación final respecto al nivel de conocimiento y entendimiento de la estrategia GEL y los lineamientos de los Marcos de Referencia de Arquitectura Empresarial.
3. Modelo organizacional de la Arquitectura Empresarial para la Alcaldía.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

4. Marco de referencia de gobierno de AE para la Alcaldía.
5. Principios de arquitectura empresarial en su versión preliminar
6. Marco de trabajo y metodología de AE definido y adaptados para la Entidad
7. Evaluación de software y herramientas al interior de la Entidad, potenciales de gestión de AE y de BPMN2.

Contrato No. 4: Adquisición de equipos de cómputo

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratistas	Inicio	Fin
21259	Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de computadores y periféricos CEE 569-1-AMP-2017	\$146.440.414	Cysnus S.A.S	20-Oct-17	13-Dic-17
21275			Sistetrónics Ltda		
21279			UNIPLES S.A		
21264			SUMIMAS S.A.S		

A través de este contrato se adquirieron equipos de cómputo para la operación de los proyectos como, Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Capacitación de Ciudadanos en Tecnologías de la Información. La adquisición de estos equipos pretende la implementación de una sala de capacitaciones destinada para capacitar a los ciudadanos y funcionarios que se consideren partes interesadas en la implementación de estrategias en su etapa de gestión del cambio para ser apropiadas como por ejemplo Waze, las soluciones TIC que se desarrollen en los laboratorios de innovación, arquitectura empresarial, visión 360, entre otras.

Ejecución vigencia 2017

Esta adquisición se realizó mediante Colombia Compra Eficiente dentro de un acuerdo marco a través de las siguientes órdenes de compra: 21259, 21264, 21275 y 21279

Los equipos ya fueron entregados al Departamento Administrativo de las TIC.

Contrato No. 5: Interadministrativo Logística Eventos

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4134.010. 26.1.0219 -2017	Prestación de servicios de logística para la realización de los eventos requeridos por el departamento administrativo de tecnologías de la información y las comunicaciones del municipio de Santiago de Cali (DATIC-CALI) dentro del proyecto "Capacitación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC a los habitantes del municipio de Santiago de Cali", el cual incluye entrega de material POP, difusión, alquiler de salones para eventos, catering y plan de medios, sin perjuicio de las demás actividades que puedan ser requeridas para el buen desarrollo de los eventos a realizar.	\$ 212.118.007	Imprenta Departamental	08-nov-17	31-dic-17

Con este contrato se cuenta con un operador para la ejecución de los eventos de promoción de las TIC. a través de este contrato se garantiza el suministro de material P.O.P y de difusión con la impresión de los diseños definidos por DATIC, alquiler de salones de eventos, catering y plan de medios sin perjuicio de las demás actividades para la promoción de los proyectos asociados a la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela". Con este material se fortalece la difusión y apropiación de las estrategias implementadas en el proyecto de capacitación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC a los habitantes de Cali.

Ejecución vigencia 2017:

En el marco de este contrato se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Apoyo logístico para el desarrollo de los eventos de promoción y capacitación TIC, específicamente:
 - 1.1. La realización del Tecnofest, primer festival de innovación, diversión y progreso de Cali, atiende al objetivo específico número 1 del proyecto "Capacitación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC a los habitantes del Municipio de Santiago de Cali", que busca Generar conocimiento en la ciudadanía sobre la importancia y utilidad de las TIC. Con este evento se buscó promover espacios de convergencia e interacción, generando innovación social a través de la solución a problemáticas sociales y retos de la comunidad caleña. El encuentro convocó a 1406 personas que presenciaron del impacto social que las TIC han generado a través de los Puntos de Apropiación Digital (PAD) del Municipio. Espacios a los que la Alcaldía de Cali hace una inversión anual de \$ 1.000 millones



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

y que se encuentran ubicados, en su mayoría, en el oriente de Santiago de Cali, contribuyendo así a la reducción de la brecha digital y social.

- 1.2. El Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Datic, invitó a los caleños a inscribirse en los talleres de innovación abierta que se realizaron del 14 al 29 de noviembre de 2017, denominados Hipervínculados. En estos talleres participaron 530 ciudadanos, se ofreció interacción directa con la ciudadanía, fomentando el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Tic, alrededor de la movilidad y la cultura ciudadana para la paz. El objetivo de esta actividad fue promover la cercanía e interacción con grupos de personas que trabajan específicamente por el bienestar social, con un alto nivel de liderazgo en temas de movilidad, cultura ciudadana para la paz y promoción de soluciones de tecnología.
- 1.3. El evento de cierre, el cual se denominó Hipervínculados, hablemos de ti, hablamos de TIC, asistieron 187 personas, durante el cual ponentes expertos en temas de TIC, expusieron acerca de la importancia de las herramientas tecnológicas para brindar soluciones de ciudad.

Contrato No. 6: Compra e Instalación de Switch Core Capa 3

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4112.060.26 .1.0225- 2017	Compraventa e instalación de un SWITCH CORE CAPA 3, aplicación metro ethernet para la integración balanceo y redundancia de los servicios MPLSVPNL3 y Multicast L2 Y L3 con el CORE DLINK 7210 y el Cisco Nexus 7000 existentes, con el fin de continuar con el "FORTALECIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL INTEGRADA - REMI", de acuerdo a las especificaciones contenidas en el punto 7.9 del documento de estudios previos, el cual hace parte integral del presente contrato	\$ 189.957.915	Sona Green Technologies SAS	11-nov-17	31-dic-17

Con este contrato se compró e instaló un SWITCH CORE CAPA 3, aplicación metro ethernet para la integración balanceo y redundancia de los servicios MPLSVPNL3 y Multicast L2 Y L3 con el CORE DLINK 7210 y el Cisco Nexus 7000 existentes, con el fin de continuar con el fortalecimiento de la red municipal integrada REMI con los siguientes resultados:

1. Se integró un nuevo equipo CORE Metro Ethernet con el DLINK 7210 y el Nexus 7000 quien permite la salida al ISP de todos los servicios de las entidades municipales externas.
2. Se realizó migración y configuración de 12 enlaces de 10 TenGbps al equipo proyectado, definidos por la Subdirección de Tecnología Digital y el Centro de Operaciones de la Red NOC.
3. Se implementó redundancia de los enlaces existentes del DLINK 7210 al equipo proyectado.

4. Se realizó la migración y configuración de tantos enlaces como sea necesario hacia la red LAN donde están los operadores, dispositivos de grabación y visualización para un óptimo funcionamiento y desempeño.
5. Se configuraron enlaces de fibra óptica redundantes entre el nuevo equipo proyectado y el Nexus 7000, así como conservar el enlace actual entre el Core Switch DLINK 7210 y el Nexus 7000, y a su vez configurar enlace entre el nuevo equipo proyectado y el Nexus 7000.

Contrato No.7: Licencias de Software

No. Contrato	Objeto Contractual	Valor	Contratista	Inicio	Fin
4134.010.26.1.02 30-2017	Contratar la adquisición y puesta en funcionamiento de dos (2) Licencias de Software Adobe Creative Cloud	\$ 17.546.652	MEGACAD SAS	21-nov-17	29-dic-17

El Departamento Administrativo de las TIC es el encargado de cumplir con la meta del plan de desarrollo denominada Ciudadanos capacitados en el uso de tecnologías de la información y la comunicación TIC (45020010008). Esta meta tiene como objetivo al año 2019 tener 60.000 ciudadanos capacitados en el uso y apropiación de las TIC y el proyecto destinado para este fin se denomina Capacitación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC a los habitantes del Municipio de Santiago de Cali BP 25047203.

Mediante este proyecto, la alcaldía pretende promover y fomentar en sus ciudadanos la generación de capacidad en herramientas TIC enfocadas hacia la economía digital y el uso de los trámites y servicios en línea ofrecidos por la administración mediante una amplia oferta de capacitaciones. El despliegue de estas capacitaciones se realiza en los 34 Puntos de Apropiación con los que cuenta el Municipio a los cuales asisten cerca de 5.000 usuarios desde niños hasta adultos mayores diariamente. Lo anterior evidencia una necesidad de implementar una fuerte estrategia de comunicaciones que implica una gran cantidad de desarrollo de contenidos digitales como lo son: la edición y composición de imágenes, elaboración de ilustraciones y gráficos vectoriales, la producción y elaboración de videos boletines y elaboración de gráficos animados. El desarrollo de los mismos requiere el uso de software especializado en diseño como son el Adobe Creative Cloud.

Ejecución vigencia 2017

Se realizó la adquisición de dos licencias de software Adobe Creative Cloud mediante la aceptación de oferta No. 4134.010.26.0230 de 2017.






3 CONSOLIDADO

De acuerdo a lo reportado anteriormente, los 5 componentes de la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela" cuentan con un total de 24 proyectos. De los mismos, a la fecha, se han ejecutado o están en ejecución 38 contratos

DEPENDENCIA	No. CONTRATOS	VALOR TOTAL \$
Secretaría de Bienestar Social / Subsecretaría de Primera Infancia	1	3.754.072.032
Secretaría de Educación / Subsecretaría de Planeación Sectorial	11	113.312.077.014
Secretaría de Educación / Subsecretaría de Calidad Educativa	7	13.903.090.609
Secretaría del Deporte y la Recreación / Subsecretaría de Fomento	3	5.942.792.321
Secretaría de Cultura / Subsecretaría de Artes, Creación y Promoción Cultura	9	17.156.965.201
Departamento Administrativo de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones / Subsecretaría de Innovación Digital	7	2.137.555.898
TOTAL CONTRATOS	38	156.206.553.075

Cordialmente,

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN

Directora

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Elaboró: Niki Blanco – Contratista DATIC Iniciativa "Mi Comunidad es Escuela"

Revisó: Manuel Flórez – Contratista Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

Aprobó: Efraín Quiñonez Bedoya – Subdirector Finanzas Públicas Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.