EXPOSICION DE MOTIVOS
PROYECTO DE ACUERDO No.

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 14 DEL ACUERDO 0241
DE 2008”

HONORABLES CONCEJALES:

El plan de obras a Financiar por la contribucién de Valorizacion por beneficio
general, produce un profundo impacto en el desarrollo de la ciudad, favorece e
incentiva la generaciéon de empleo, a demas del sentido social que lleva en si
misma la construccion de un Plan de Obras. La gestion social contribuye
significativamente con la apropiacion de la ciudad por parte de los calefios y
calefias que viven, disfrutan y crecen en ella y cuya participacion garantizara las
sostenibilidad de las obras que son de interés publico.

El Art. 7° del Decreto 1394 del 6 de agosto de 1970, conocido como el "estatuto
organico de la contribucion nacional de valorizacion", fue expedido por el
Presidente de la Republica en ejercicio de su potestad reglamentaria de las leyes,
en particular del Decreto Legislativo 1604 de 1966, y su reformatorio, el Decreto-
Ley 3160 de 1968, estipula como plazo maximo para iniciarse las obras dos afios
de lo contrario los propietarios que hubieren pagado las contribuciones por tal
concepto tendran derecho a que se les devuelva en lo que correspondiere el
dinero pagado y no invertido.

El presente proyecto de Acuerdo se propone modificar el término de iniciacion de
la ejecucion de las obras, aumentandolo de 14 meses a 24 meses. Tal
modificacion es necesaria, como quiera que los tiempos definidos en el Acuerdo
0241 de 2008 como maximos, para el inicio de la ejecucion del paquete de obras
es insuficiente, teniendo en cuenta la magnitud del proceso que se viene
adelantando plan de obras No. 556 y que la Administracion se ve obligada a
responder adecuadamente a las exigencias reales de la ciudad respecto al
impacto de Movilidad que traera la Ejecucion del proyecto de las 21 Megaobras,
garantizando la accesibilidad de los ciudadanos a los espacios publicos, optimizar
la conectividad, seguridad y tiempos de desplazamiento. Debe tenerse en cuenta



gue la iniciacion de la ejecucion de los 21 frentes de obra de manera simultanea,
ocasionaria un colapso en la movilidad y generaria un aumento en tiempo de los
desplazamientos, mas cuando la obra denominada “CONSTRUCCION DE 250 KM
DE VIA”, estéa integrada por multiples frentes.

La necesidad de desplazamiento de las personas conlleva la utilizacion de modos
de transporte que, si son motorizados, producen un alto grado de contaminacién
aérea y ambiental con sus consecuentes efectos secundarios. Las medidas que
pueden adoptarse pueden tener distintos grados de sostenibilidad. La medida mas
sostenible serd aquella que obtenga la menor contaminacién pero que, ademas,
obtenga otros beneficios afiadidos, creandose asi una reaccion en cadena de
beneficios y equilibrios. Consideramos estamos adelantando buenas practicas en
movilidad ambiental, mejorando notablemente la situacion del municipio mediante
la implantacion de medidas inteligentes e innovadoras, que sabemos aplicar y
desarrollar correctamente, desde un punto de vista global, obteniendo de este
modo unos resultados muy positivos. El objetivo del trabajo es revisar las medidas
de movilidad ambiental en este momento, emprendidas o proyectadas en el
panorama municipal de frente al plan de obras adelantado, con la intencién de
aplicarlo, potenciando el desarrollo de Santiago de Cali.

Igualmente se pretende reducir los niveles de contaminacion ambiental que se
puedan generar con la iniciacion simultanea de la totalidad de las obras
aprobadas, teniendo en cuenta la importancia que a adquirido para Colombia el
haber sido reconocido desde las Naciones Unidas el medio ambiente como parte
de la gama de los Derechos Humanos, toda vez que estos son esencialmente
histéricos y han pasado de ser solo aspiraciones personales o civiles para
convertirse en derechos con respaldo juridico y constitucional.

Por lo antes expuesto y en cumplimiento de la disposiciéon Legal 1083 de 2006,
que establece normas sobre planeacion urbana sostenible y movilidad en distritos
y municipios, con planes de ordenamiento territorial, la Administracion Municipal
resolvio dividir el plan de obras en dos fases, abriendo el espacio de tiempo entre
la iniciacion de la ejecucién de las obras, requerido para generar el menor impacto
a la Ciudad, en los aspectos ya mencionados.

Asi las cosas, se solicita muy respetuosamente al Honorable Concejo Municipal,
considerar y aprobar el Proyecto de Acuerdo Municipal que se somete a su
consideracion, pues la ejecucion del Proyecto de las 21 Mega obras aprovechara



a toda la ciudad, habida cuenta que éste involucra acciones de progreso para un
Municipio que procura alcanzar el desarrollo de las grandes metropolis del mundo

Atentamente,

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
Alcalde Santiago de Cali



“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 14 DEL ACUERDO
0241 DE 2008”

El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el numeral 4 del Articulo
313 de la Constitucion Politica, la Ley 136 de 1994, Ley Orgéanica del Presupuesto

y en especial el Acuerdo 198 de 2006 y Acuerdo 211 de 2007

ACUERDA:

Nuevo ARTICULO PRIMERO: el articulo 14 del Acuerdo 0241 de 2008 quedara
asi:

“ARTICULO 14°.- Se tendra como factor de absorcién del monto distribuible para
la liquidacion y pago de la contribucion de valorizacion del Plan de Obras que aqui
se trata, el porcentaje establecido en la Tabla No. 1 del articulo 3°, del presente
Acuerdo.

Paragrafo 1°.- El plazo maximo para iniciar la ejecucion de las obras, no podra
exceder el término_de veinticuatro (24) meses contados a partir del momento en
gue se expida el acto administrativo _que ordena asignar_el valor_del monto
distribuible correspondiente a la construccion de las obras del respectivo Plan, so
pena_de devolver los valores recaudados bajo el esguema financiero que se
establezca mediante acto administrativo.

Atentamente,

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
Alcalde Santiago de Cali.



